

Středočeský kraj – Krajský úřad
Zborovská 11 150 21 Praha 5
Email: press@kr-s.cz
www.kr-stredocesky.cz

Datum: 15. července 2021

Středočeský kraj pozastavuje přípravu stavby Klánovické spojky

Investorská příprava Klánovické spojky se pozastaví, rozhodli dnes středočeští krajští radní. „Stalo se tak na základě odezvy z území obcí Klánovice a Šestajovice, které po nástupu nového vedení radnic s budováním této komunikace nesouhlasí. Silný odpor vůči stavbě ze strany samospráv i spolků se ukázal i při veřejném projednávání v rámci EIA,“ informoval Martin Kupka (ODS), náměstek hejtmanky pro oblast silniční dopravy, který se veřejného projednání zúčastnil. S pokračováním přípravy stavby se podle něho může začít až po dokončení Pražského obchvatu a silnice II/102 v úseku mezi Úvaly a dálnicí D11.

Záměr vybudovat přivaděč od dálnice D11 nazvaný Klánovická spojka se datuje rokem 2017. Následně byla zahájena projektová příprava a byla zpracována technická studie, jejíž řešení odpovídá koridoru definovaného zásadami územního rozvoje. Veřejnoprávní projednávání stavby v rámci EIA bylo složité a jednoznačně prokázalo, že je investorská příprava velmi problematická a že její zdárné dokončení je závislé na dotažení dalších investic prováděných státem a Středočeským krajem. „Ukázalo se, že vybudování komunikace musí předcházet dostavba Pražského okruhu v úseku Modletice – Běchovice, vznik přeložky silnice I/12 Běchovice – Úvaly, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, a vybudování přeložky silnice II/101 v úseku Úvaly – Mstětice, kde je investorem Krajská správa a údržba Středočeského kraje,“ zdůraznil náměstek Martin Kupka a dodal: „V okamžiku, kdy stát a kraj dořeší a dokončí tyto stavby, bude čas k řešení dopravy v Klánovicích a Šestajovicích.“

Radní kraje proto KSÚS SK uložili ukončit smluvní vztah se zpracovatelem projektové dokumentace v termínu do 1. 9. 2021 a informovat o změně i zástupce hlavního města Prahy.