

Krajské sdružení - projekty - Úkoly

#	Předmět	Přiřazeno	Stav	Priorita	Autor	Aktualizováno
19727	1. Registr členu Mediálního týmu KS Praha	Michal Zdeněk Zachar	Dokončen	Normální	Michal Zdeněk Zachar	15.10.2020 23:08
19733	4. Sběrač TISKOVÝCH ZPRÁV	Michal Zdeněk Zachar	Dokončen	Normální	Michal Zdeněk Zachar	15.10.2020 23:08
19735	5. Mediální trénink a výuka pirátských osobností v soft skills	Michal Zdeněk Zachar	Dokončen	Normální	Michal Zdeněk Zachar	15.10.2020 23:08
19739	7. Mediální krizová komunikace	Michal Zdeněk Zachar	Dokončen	Normální	Michal Zdeněk Zachar	15.10.2020 23:08
19741	8. Posílení týmu Mediálního týmu o další členy	Michal Zdeněk Zachar	Dokončen	Normální	Michal Zdeněk Zachar	15.10.2020 23:08
19743	9. Média PiráteCon	Michal Zdeněk Zachar	Dokončen	Normální	Michal Zdeněk Zachar	15.10.2020 23:08
22352	Navázána spolupráce s těmito spolupracovníky	Michal Zdeněk Zachar	Dokončen	Normální	Michal Zdeněk Zachar	15.10.2020 23:08
22354	Letní mediální trénink		Dokončen	Normální	Michal Zdeněk Zachar	15.10.2020 23:08
25220	Trénink soft skills JAK DRŽET KURZ 2019 - 2020	Michal Zdeněk Zachar	Dokončen	Normální	Michal Zdeněk Zachar	15.10.2020 23:08
27435	12. Vytvořit media-list KS Praha	Michal Zdeněk Zachar	Dokončen	Normální	Michal Zdeněk Zachar	15.10.2020 23:08
28041	Výběrové řízení na Mediálního manažera KS Praha	Michal Zdeněk Zachar	Dokončen	Vysoká	Michal Zdeněk Zachar	15.10.2020 23:08
29603	13. Vytvořit SEZNAM ÚKOLŮ pro Mediální tým Praha	Michal Zdeněk Zachar	Dokončen	Vysoká	Michal Zdeněk Zachar	15.10.2020 23:08
30836	Dokončení specifikace	Jan Brandejs	Odmítnutý	Normální	Jan Brandejs	18.02.2022 12:00
30838	Vyčlenění specifikace pro etapu 1 a dopřesnění zadání	Jan Brandejs	Odmítnutý	Normální	Jan Brandejs	18.02.2022 12:00
30842	Dokončení definice API pro Matomo	Jan Brandejs	Odmítnutý	Normální	Jan Brandejs	18.02.2022 12:00
30844	Dokončení definice API pro Instagram	Jan Brandejs	Odmítnutý	Normální	Jan Brandejs	18.02.2022 12:00
30846	Převedení prototypu do nového prototypovacího systému	Jan Brandejs	Odmítnutý	Normální	Jan Brandejs	18.02.2022 12:00
30848	Doplnění technického popisu	Jan Brandejs	Odmítnutý	Normální	Jan Brandejs	18.02.2022 12:00
30850	Formální rozdělení rolí a odpovědnosti, rychlý management rizik	Jan Brandejs	Odmítnutý	Normální	Jan Brandejs	18.02.2022 12:00
30852	Vytvoření MVP	Jan Suchánek	Odmítnutý	Normální	Jan Brandejs	18.02.2022 12:00
30854	Testování	Jan Brandejs	Odmítnutý	Normální	Jan Brandejs	18.02.2022 12:00
30856	Dohodnout onboarding pro pražská MSka	Jan Brandejs	Odmítnutý	Normální	Jan Brandejs	18.02.2022 12:00