

## Ústecký kraj - Úkol #32319

### Vytvoření grafiky a fb událostí na jednotlivé zastávky kontaktní kampaně

08.08.2020 22:20 - Zuzana Petřúvová

<b>Stav:</b>	Dokončen	<b>Začátek:</b>	08.08.2020
<b>Priorita:</b>	Vysoká	<b>Uzavřít do:</b>	01.09.2020
<b>Přiřazeno:</b>	Vratislav Filípek	<b>% Hotovo:</b>	0%
<b>Kategorie:</b>		<b>Odhadovaná doba:</b>	0.00 hodina
<b>Cílová verze:</b>		<b>Organizační struktura:</b>	Ne
<b>Typ práce:</b>		<b>Smlouva:</b>	
<b>Zobrazit v nabídce:</b>	Ne		

**Popis**

Ahoj,

prosím o vytvoření grafik (ty se mohou opakovat nebo budou jiné dle zastávky, nechám na tobě) a následných fb událostí dle rozpisu kontaktní kampaně.

Nezapomeň se vždy podívat, zda v ten den nejsou zastávky dvě a zda jsme neupravovali místo kvůli doporučení města. V příloze je rozpis zastávek (od tebe).

Prosím o vytvoření fb událostí od příštího pondělí 17.8.2020.

Moc děkuji!

#### Historie

##### #1 - 26.08.2020 07:58 - Jana Marešová

Vrát'a vytvoří od září. Má to už vymyšlené.

##### #2 - 27.08.2020 20:07 - Zuzana Petřúvová

- Přiřazeno změněn z Jana Marešová na Vratislav Filípek

- Uzavřít do změněn z 12.08.2020 na 01.09.2020

Úkol přeřazen na Vrán'u, dle dohody budou události od 1.9.2020.

##### #3 - 01.10.2020 22:31 - Zuzana Petřúvová

- Stav změněn z Nový na Dokončen

#### Soubory

Kontaktní kampaň - rozpis.pdf

340 KB

08.08.2020

Zuzana Petřúvová