

Krajské sdružení - projekty - Úkoly

#	Předmět	Přiřazeno	Stav	Priorita	Autor	Aktualizováno
30856	Dohodnout onboarding pro pražská MSka	Jan Brandejs	Odmítnutý	Normální	Jan Brandejs	18.02.2022 12:00
30854	Testování	Jan Brandejs	Odmítnutý	Normální	Jan Brandejs	18.02.2022 12:00
30852	Vytvoření MVP	Jan Suchánek	Odmítnutý	Normální	Jan Brandejs	18.02.2022 12:00
30850	Formální rozdělení rolí a odpovědnosti, rychlý management rizik	Jan Brandejs	Odmítnutý	Normální	Jan Brandejs	18.02.2022 12:00
30848	Doplnění technického popisu	Jan Brandejs	Odmítnutý	Normální	Jan Brandejs	18.02.2022 12:00
30846	Převedení prototypu do nového prototypovacího systému	Jan Brandejs	Odmítnutý	Normální	Jan Brandejs	18.02.2022 12:00
30844	Dokončení definice API pro Instagram	Jan Brandejs	Odmítnutý	Normální	Jan Brandejs	18.02.2022 12:00
30842	Dokončení definice API pro Matomo	Jan Brandejs	Odmítnutý	Normální	Jan Brandejs	18.02.2022 12:00
30838	Vyčlenění specifikace pro etapu 1 a dopřesnění zadání	Jan Brandejs	Odmítnutý	Normální	Jan Brandejs	18.02.2022 12:00
30836	Dokončení specifikace	Jan Brandejs	Odmítnutý	Normální	Jan Brandejs	18.02.2022 12:00