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1 Úvod 

Tento dokument je samostatnou přílohou IS/ICT strategie hl. m. Prahy na období 2012-2016, 

stanovuje akční plán rozvoje informatiky hl. m. Prahy na období 2012-2016. Akční plán 

definuje programy a do nich zařazené projekty, které je potřeba během stanoveného období 

realizovat a jejich prostřednictvím zajistit postupné plnění vize, hlavních úkolů a strategických 

cílů informatiky hl. m. Prahy. 

1.1 Členění a obsah akčního plánu 

Akční plán je členěn podle jednotlivých programů. Každý z programů je zdůvodněn. Popisy 

jednotlivých projektů jsou zařazeny vždy do kapitoly příslušného programu. Popis každého 

projektu postupně obsahuje: 

1. Zdůvodnění projektu 

2. Cíle projektu 

3. Výstupy projektu 

4. Návaznosti projektu na další projekty akčního plánu 

5. Rozdělení projektu na etapy 

6. Odhad rozpočtu 

7. Vazba projektu na strategické cíle 

O informacích uváděných k jednotlivým projektům platí následující všeobecná poznámky. 

 Veškeré časové údaje uvedené v popisech projektů jsou odhady udávané s přesností na 

kalendářní měsíc.  

 Veškeré odhady pracnosti jsou uváděny v člověkodnech.  

 Všechny odhady cen jsou uváděny bez DPH. 

K akčnímu plánu je připojena elektronická příloha dokument ve formátu Microsoft excel, ve 

kterém je zpracován rozpočet na realizaci akčního plánu. 
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2 Programy a projekty akčního plánu 

Jednotlivé programy a projekty akčního plánu jsou popsány dále. Jejich členění bylo provedeno 

podle následujících hledisek: 

1. Každý program zastřešuje nějakou skupinu dlouhodobých efektů nebo cílů, kterých má 

být dosaženo koordinovaným postupem pomocí realizace příslušných projektů. 

2. Programy jsou trojího druhu: zavádění, zajišťování a zlepšování. 

Předpokládá se, že struktura programů v akčním plánu zůstane během plnění strategie neměnná. 

Do jednotlivých programů (jakožto rámců) mohou být navrhovány a schváleny další projekty. 

Výchozí struktura programů a do nich zařazených projektů je obsahem této části akčního plánu. 

2.1 Program budování, provozování a rozvoje sdílené technické 

infrastruktury a infrastrukturních služeb HMP – datová centra 

 

P1-1 Projekt dobudování datového centra Veleslavín a projekty jeho rozšiřování 

Zdůvodnění 

projektu 

Projektem budou realizovány technické podmínky pro uskutečnění vize 

V-4. „MHMP, ÚMČ, organizace HMP efektivně využívají finanční 

prostředky při pořizování a provozování technické infrastruktury a 

datových služeb a dosahují významných úspor při jejich správě tím, že 

sdílejí dynamicky škálovatelnou technickou infrastrukturu určenou 

a optimalizovanou pro provoz IS/ICT a informačních služeb. Tato 

technická infrastruktura je provozována v datových centrech.“ 

Cíle projektu 1. Dobudovat datové centrum Veleslavín. 

2. Nastavit procesy správy a řízení datového centra a propojit je 

s procesy odboru informatiky MHMP. 

3. Připravit datové centrum k převzetí provozu stanovených IS 

4. Podle potřeby datové centrum rozšiřovat a obměňovat opotřebované 

nebo zastaralé technické komponenty. 

Výstupy projektu 1. Vybavené datové centrum připravené pro migraci příslušných IS a 

dat. 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu jsou využívány v projektech P1-2,P1-5, P1-6, 

P2-3,P3-1, P3-2, P4-3, P4-5, P4-6, P6-1, P6-2, P6-3, P6-4, P6-5, P8-2 

Rozdělení projektu 

na etapy 

1. Etapa – Dobudování datového centra.  

Odhad trvání 7 měsíců. Odhad pracnosti 320 člověkodnů 

2. Etapa – Nastavení procesů správy a řízení  
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Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 40 člověkodnů 

3. Etapa – Provedení akceptačních testů a uvedení do produktivního 

provozu 

Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 48 člověkodnů 

4. Etapa – Rozšiřování datového centra a obměna komponent 

Odhad trvání 2 měsíce každý rok. Odhad pracnosti 90 člověkodnů 

Odhad rozpočtu 97 mil. Kč 

Doba realizace 2012-2016 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C1-1, C1-2,C2-2, C2-7,C2-8,C3-1,C4-1,C4-2,C6-2,C9-2 

 

P1-2 Projekty migrace jednotlivých aplikačních systémů do datového centra Veleslavín 

Zdůvodnění 

projektu 

Projekty navazují na projekt P1-1. Dokončují pro stanovenou skupinu IS 

první fázi vize o provozování IS v datových centrech.  

V datových centrech budou prioritně provozovány následující IS, 

aplikační platformy a informační služby: 

1. Instance RDBMS Oracle 

2. PROXIO/Agendio 

3. JES 

4. Hostované spisové služby pro malé MČ 

5. Hostované AIS pro pro malé MČ 

6. Webové aplikace/portály HMP 

7. Serverové části ISKŘ (databáze a aplikační servery) 

8. Identity managemement system 

9. Document management system 

10. Centrální datový sklad GIS 

11. Operativní datový sklad pro zajištění datové nezávislosti 

a interoperability 

12. Záložní zpracovatelské centrum MKS (databázové, 

aplikační servery a MKS GIS) pokud dojde k dohodě 

všech zainteresovaných stran 

13. Uzly ZRIS 
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Cíle projektu 1. Provést migraci jednotlivých aplikačních systémů do datového centra 

Veleslavín 

Výstupy projektu 1. Příslušné aplikační systémy jsou provozovány v datovém centru 

Veleslavín 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu jsou využívány v projektech P4-5, P4-7 

Rozdělení projektu 

na etapy 

Pro každý projekt 

1. Etapa – Příprava migrace včetně ověření 

Odhad trvání 4 týdny. Odhad pracnosti 25 člověkodnů 

2. Etapa – Provedení migrace  

Odhad trvání 3 týdny Odhad pracnosti 20 člověkodnů 

Odhad rozpočtu 11 mil. Kč 

Doba realizace 2013-2016 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C2-8, C4-1, C4-2 

 

P1-3 Projekt vybudování dalšího datového centra a projekty jeho rozšiřování 

Zdůvodnění 

projektu 

Z důvodů provozní odolnosti proti haváriím a nepředvídaným událostem 

je třeba provozovat minimálně dvě datová centra geograficky dostatečně 

vzdálená. Tento projekt realizuje druhé datové centrum ve vhodné 

lokalitě. Toto nové datové centrum převezme roli hlavního datového 

centra a datové centrum Veleslavín bude plnit roli záložního datového 

centra.  

Cíle projektu 1. Vybudovat další datové centrum 

2. Nastavit procesy správy a řízení datového centra a propojit je 

s procesy odboru informatiky MHMP. 

3. Připravit datové centrum k převzetí provozu stanovených IS 

4. Podle potřeby datové centrum rozšiřovat a obměňovat opotřebované 

nebo zastaralé technické komponenty. 

Výstupy projektu 1. Vybavené datové centrum připravené pro migraci příslušných IS a 

dat. 
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Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu jsou využívány v projektech P1-4,P2-3,P3-3,P4-

3,P6-1,P6-2,P 

Rozdělení projektu 

na etapy 

1. Etapa – Projektová příprava  

Odhad trvání 10 měsíců. Odhad pracnosti 440 člověkodnů 

2. Etapa – Budování datového centra 

Odhad trvání 24 měsíců. Odhad pracnosti 960 člověkodnů 

3. Etapa - Nastavení procesů správy a řízení 

Odhad trvání 6 týdnů. Odhad pracnosti 60 člověkodnů 

4. Etapa - Provedení akceptačních testů a uvedení do produktivního 

provozu 

Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 90 člověkodnů 

Odhad rozpočtu 430 mil. Kč. 

Doba realizace 2014-2016 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C2-7, C2-8, C3-1 

 

P1-4 Projekty migrace jednotlivých aplikačních systémů do dalšího datového centra 

Zdůvodnění 

projektů 

Projekty navazují na projekt P1-3. Dokončují pro stanovenou skupinu IS 

druhou fázi vize o provozování IS v datových centrech. 

V datových centrech budou prioritně provozovány následující IS, 

aplikační platformy a informační služby: 

1. Instance RDBMS Oracle 

2. PROXIO/Agendio 

3. JES 

4. Hostované spisové služby pro malé MČ 

5. Hostované AIS pro pro malé MČ 

6. Webové aplikace/portály HMP 

7. Serverové části ISKŘ (databáze a aplikační servery) 

8. Identity managemement system 

9. Document management system 
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10. Centrální datový sklad GIS 

11. Operativní datový sklad pro zajištění datové nezávislosti 

a interoperability 

12. Záložní zpracovatelské centrum MKS (databázové, 

aplikační servery a MKS GIS) pokud dojde k dohodě 

všech zainteresovaných stran 

13. Uzly ZRIS 

Přitom je potřeba uvedené systémy provozovat konfiguraci, která je 

odolná vůči výpadkům jednoho datového centra. To znamená, že v rámci 

projektů migrace je potřeba takové odolné konfigurace navrhnout, ověřit a 

zprovoznit. 

Cíle projektu 1. Provést migraci jednotlivých aplikačních systémů do datového centra. 

2. Nastavit aplikační systémy v obou datových centrech tak, aby jejich 

provoz byl odolný vůči výpadku jednoho datového centra. 

Výstupy projektu 1. Příslušné aplikační systémy jsou provozovány ve dvou datových 

centrech v konfiguraci odolné vůči výpadku jednoho datového centra 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu jsou využívány v projektu. 

Rozdělení projektu 

na etapy 

1. Etapa – Návrh a ověření konfigurace odolné vůči výpadku jednoho 

datového centra  

Odhad trvání 3 měsíce Odhad pracnosti 120 člověkodnů 

2. Etapa - Provedení migrací jednotlivých aplikačních systémů do 

hlavního datového centra 

Odhad trvání 3 měsíce. Odhad pracnosti 180 člověkodnů. 

3. Etapa – Nastavení aplikačních systémů v obou datových centrech do 

konfigurace odolné vůči výpadku jednoho centra. 

Odhad trvání 3 měsíce. Odhad pracnosti 260 člověkodnů. 

Odhad rozpočtu 14 mil. Kč 

Doba realizace 2015-2016 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C2-8, C9-2 
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P1-5 Projekt vybudování centrálního systému pro správu identit v datovém centru 

Veleslavín 

Zdůvodnění 

projektu 

Projektem budou realizovány technické podmínky pro plnění cíle C4-1 

Implementovat a provozovat federalizované služby řízení identit a 

integrovat použití těchto služeb do dalších IS/ICT celopražského 

významu. 

Cíle projektu 1. Vybudovat centrální systém pro správu identit v datovém centru 

Veleslavín 

Výstupy projektu 1. Centrální systém pro správu identit uvedený do produktivního 

provozu 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu jsou využívány v projektu P1-6,P3-1,P4-3,P4-

5,P5-1,P5-3,P6-1,P6-2,P6-3,P6-4 

Rozdělení projektu 

na etapy 

1. Etapa –Provedení zadávacího řízení na dodavatele a vytvoření 

detailního návrhu řešení federalizovaných systémů pro správu identit 

Odhad trvání 7 měsíců. Odhad pracnosti 70 člověkodnů 

2. Etapa – Dodávka, implementace a zprovoznění centrálního systému 

pro správu identit  

Odhad trvání 4 měsíce. Odhad pracnosti 220 člověkodnů 

3. Etapa – Napojení stanovených IS na služby centrálního systému pro 

správu identit. 

Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 44 člověkodnů na každý 

napojovaný systém. 

Odhad rozpočtu 38 mil. Kč 

Doba realizace 2013-2014 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C4-1, C4-2, C4-3 

 

P1-6 Projekty vybudování dalších federalizovaných systémů pro správu identit 

Zdůvodnění 

projektů 

Těmito projekty budou realizovány další technické podmínky (na úrovni 

jednotlivých ÚMČ a organizací hl. m. Prahy) pro plnění cíle C4-1 

Implementovat a provozovat federalizované služby řízení identit a 

integrovat použití těchto služeb do dalších IS/ICT celopražského 

významu. 
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Cíle projektu 1. Vybudovat další federalizované systémy pro správu identit v datovém 

centru Veleslavín 

Výstupy projektu 2. Další federalizované systémy pro správu identit uvedené do 

produktivního provozu 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy těchto projektů jsou využívány v projektech P1-6,P3-1,P4-3,P4-

5,P5-1,P5-3,P6-1,P6-2,P6-3,P6-4 

Rozdělení projektu 

na etapy 

Pro každý z projektů 

1. Etapa – Dodávka, implementace a zprovoznění dalšího systému pro 

správu identit federalizovaného s centrálním systémem pro správu 

identit 

Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 80 člověkodnů 

2. Etapa – Napojení stanovených IS na služby dalšího systému pro 

správu identit federalizovaného s centrálním systémem pro správu 

identit. 

Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 30 člověkodnů na každý 

napojovaný systém. 

Odhad rozpočtu 12 mil. Kč (pokryje náklady na 3 typové projekty) 

Doba realizace 2014-2016 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C4-1,C4-2,C4-3 

 

P1-7 Zajištění centrálního nákupu a vydávání časových razítek 

Zdůvodnění 

projektu/akce 

Plnění vize, která předpokládá, že většina spisů bude vedena v 

elektronické podobě, vyžaduje, aby elektronické dokumenty tvořící spisy 

byly opatřovány kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. 

Časovým razítkem budou opatřovány i veškeré dokumenty vznikající při 

elektronickém zadávání veřejných zakázek. Počet takových razítek bude 

velký a je potřeba zajistit ekonomicky nejvýhodnější podmínky pro jejich 

pořizování. Za tímto účelem je navržena tato akce.  

Podle koncepce „MHMP zajistí jako centrální zadavatel pořízení služby 

vydávání časových razítek od renomovaných autorit. Tím budou pro 

MHMP, ÚMČ a organizace hl. m. Prahy formou rámcové smlouvy 

zajištěny nejvýhodnější obchodní podmínky pro nakup služeb vydávání 

časových razítek. ÚMČ a organizace hl. m. Prahy mohou využít 

uzavřenou rámcovou smlouvu a služby vydávání časových razítek čerpat. 
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Čerpání služeb bude centrálně řízeno odborem informatiky MHMP.“ 

Cíle projektu/akce 1. Ekonomicky nejvýhodněji pořizovat potřebné množství časových 

razítek. 

Výstupy 

projektu/akce 

1. Uzavřená rámcová smlouva s renomovanými dodavateli služeb 

vydávání kvalifikovaných časových razítek. 

2. Potřebné množství kvalifikovaných časových razítek 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu jsou využívány v projektech P6-1, P6-3, P6-5. 

Rozdělení 

projektu/akce  na 

etapy 

1. Etapa –Provedení zadávacího řízení na rámcovou smlouvu pro 

poskytovatele služeb vydávání kvalifikovaných časových razítek. 

Odhad trvání 4 měsíce Odhad pracnosti 40 člověkodnů 

2. Etapa – Provádění výzev na dílčí plnění služeb dle rámcové 

smlouvy.  

3. Odhad trvání 1 týden Odhad pracnosti 4 člověkodny na každou 

výzvu. 

Odhad rozpočtu 18 mil. Kč 

Doba realizace 2013-2016 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C2-4,C2-6,C2-11,C3-2,C4-2,C4-3,C9-2 

 

P1-8 Zajištění centrálního nákupu, obnovování a správy certifikátů 

Zdůvodnění 

projektu/akce 

Plnění vize, která předpokládá, že většina spisů bude vedena v 

elektronické podobě, vyžaduje, aby elektronické dokumenty tvořící spisy 

byly opatřovány kvalifikovaným elektronickým podpisem, jehož součástí 

je kvalifikovaný certifikát. Elektronickým podpisem budou opatřovány i 

veškeré dokumenty vznikající při elektronickém zadávání veřejných 

zakázek. Kvalifikované certifikáty budou využity i jako přihlašovací 

údaje do vybraných IS. To znamená, že potřebný počet kvalifikovaných 

certifikátů bude velký a je potřeba zajistit ekonomicky nejvýhodnější 

podmínky pro jejich pořizování a zajistit jejich obnovování a správu. Za 

tímto účelem je navržena tato akce.  

Cíle projektu/akce 1. Zajistit ekonomicky nejvýhodnější podmínky pro pořizování 

kvalifikovaných certifikátů. 
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2. Zajistit obnovování a správu kvalifikovaných certifikátů 

Výstupy projektu 1. Uzavřená rámcová smlouva s renomovanými dodavateli služeb 

vydávání kvalifikovaných certifikátů. 

2. Potřebné množství kvalifikovaných certifikátů 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu jsou využívány v projektech P1-5, P1-6, P3-

1,P3-2,P3-3,P4-5,P6-1,P6-3,P6-5 

Rozdělení projektu 

na etapy 

1. Etapa –Provedení zadávacího řízení na rámcovou smlouvu pro 

poskytovatele služeb vydávání kvalifikovaných certifikátů. 

Odhad trvání 4 měsíce Odhad pracnosti 40 člověkodnů 

2. Etapa – Provádění výzev na dílčí plnění služeb dle rámcové 

smlouvy.  

Odhad trvání 1 týden Odhad pracnosti 4 člověkodny na každou 

výzvu. 

Odhad rozpočtu 10 mil. Kč 

Doba realizace 2013-2016 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C2-4,C2-6,C2-11,C4-1,C4-2,C9-2 

2.2 Program budování, provozování a rozvoje nové metropolitní datové 

sítě 

 

P2-1 Projekt vybudování propojovací sítě Interconnect 

Zdůvodnění 

projektu 

Projektem bude realizována technická infrastruktura propojovací sítě 

Interconnect požadovaná ve strategickém cíli C2-9. Síť musí být 

architektonicky provedená tak, aby bylo možné pomocí ní realizovat 

koncepci nové metropolitní sítě. 

Metropolitní datovou síť bude v cílovém stavu tvořit: 

1. Vysoce dostupná a odolná propojovací síť (Interconnect) 

s přípojnými místy ve dvou oddělených lokalitách. 

2. Na Interconnect jsou do obou přípojných míst napojeny IP/MPLS 

sítě poskytovatelů komunikačních služeb. 

3. Poskytovatelé komunikačních služeb připojují příslušné lokality, 

ve kterých sídlí MHMP, ÚMČ a organizace HMP do své 
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IP/MPLS sítě a zajišťují příslušné směrování a bezpečné oddělení 

datové komunikace. 

4. Z propojovací sítě Interconnect je vedeno datové spojení na 

poskytovatele služeb sítě Internet. 

5. Jiné sítě HMP (např. transportní síť MKS) respektive partnerské 

sítě (např. KIVS) a datová centra HMP jsou připojena přímo na 

oba přípojné body propojovací sítě Interconnect.. 

Cíle projektu 1. Vybudovat propojovací síť Interconnect a uvést ji do produktivního 

povozu 

Výstupy projektu 1. Propojovací síť Interconnect v produktivním provozu 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu jsou využívány v projektu P1-1,P1-3,P2-2, 

Rozdělení projektu 

na etapy 

1. Etapa –Zadávací řízení na dodavatele propojovací sítě interconnect 

Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 30 člověkodnů 

2. Etapa – Budování a zprovoznění propojovací sítě Interconnect 

Odhad trvání 3 měsíce. Odhad pracnosti 180 člověkodnů 

3. Etapa – Rozvojové úpravy propojovací sítě Interconnect 

Odhad trvání 6 týdnů. Odhad pracnosti 80 člověkodnů každý rok po 

vybudování. 

Odhad rozpočtu 37 mil. Kč 

Doba realizace 2012 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C2-6,C2-9 

 

P2-2 Projekty přepojování jednotlivých lokalit ze stávající sítě MepNet do nové 

metropolitní datové sítě a na Interconnect 

Zdůvodnění 

projektů 

Projekty bude realizována další část požadavků stanovených ve 

strategickém cíli C2-9. Projekty realizují jednotlivé postupné kroky 

budování nové metropolitní datové sítě, které jsou určeny k tomu, aby k 

propojovací sítí byly postupně připojovány jednotlivé lokality MHMP, 

ÚMČ a dalších organizací hl. m. Prahy prostřednictvím IP/MPLS sítě 

poskytovatelů datových služeb. Postupným přepojováním dojde k tomu, 

že stávající MepNet zanikne a vznikne nová metropolitní datová síť. 



 

Akcni plan rozvoje - priloha ICT stratgie HMP v2_01draft .docx 

 

Hlavní město Praha  

Akční plán rozvoje informatiky hlavního města Prahy na období 2012-2016  

příloha IS/ICT strategie hlavního města Prahy na období 2012-2016  

Verze 2.01 k projednání RHMP 

18. ledna 2013 

12 

© 2012 KPMG Česká republika, s.r.o. All rights reserved. 

Cíle projektu 1. Přepojit všechny stávající lokality připojené na MepNet na 

propojovací síť Interconnect pomocí IP/MPLS sítě poskytovatelů 

datových služeb. 

Výstupy projektu 1. Nově propojená a fungující metropolitní datová síť 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu jsou využívány v projektu P1-1, P1-2, P1-3, P1-4 

Rozdělení projektu 

na etapy 

1. Etapa –Zadávací řízení na poskytovatele služeb IP/MPLS sítě a 

přípojných míst 

Odhad trvání 5 měsíců Odhad pracnosti 40 člověkodnů 

2. Etapa – Příprava a vlastní přepojování stávajících lokalit 

Odhad trvání 1 měsíc Odhad pracnosti 10 člověkodnů na každou 

lokalitu. 

3. Etapa – Příprava a vlastní přepojování nových lokalit 

Odhad trvání 1 měsíc Odhad pracnosti 10 člověkodnů na každou 

lokalitu 

Odhad rozpočtu 36 mil. Kč 

Poznámka: uvedený rozpočet pokrývá náklady na technické vybavení 

připojovacích míst. Náklady na práce v etapách 1-3 jsou zahrnuty do 

nákladů na telekomunikační služby v rámci zajištění provozu metropolitní 

datové sítě (položka Pr2-2 rozpočtu) 

Doba realizace 2013-2016 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C2-3,C2-6,C2-10,C3-1,C5-2 

 

P2-3 Zajištění rozvoje a provozu komunikačních uzlů ZRIS 

Zdůvodnění 

projektu 

Mezi systémy, které mají být provozovány v datových centrech jsou i 

uzly ZRIS. Projektem bude realizována dílčí část cíle C2-8 

Cíle projektu 1. Převést provoz uzlů ZRIS do datových center. 

2. Modernizovat technickou infrastrukturu uzlů ZRIS a v rámci 

nakoupených služeb údržby průběžně aktualizovat programové 

vybavení. 

3. Konsolidovat distribuční seznamy a procesy jejich správy. 
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Výstupy projektu 1. Provoz uzlů ZRIS je převeden do datových center. 

2. Technická infrastruktura uzlů ZRIS je modernizována a programové 

vybavení je aktualizováno. 

3. Konsolidované distribuční seznamy a procesy jejich správy. 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu nejsou využívány v nějakém dalším projektu. 

Rozdělení projektu 

na etapy 

1. Etapa – Příprava a převedení provozu uzlů ZRIS do datových center 

Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 40 člověkodnů 

2. Etapa – Provedení konsolidace distribučních seznamů a procesů 

jejich správy 

Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 30 člověkodnů 

3. Etapa – provádění postupné modernizace technické infrastruktury 

serverů a programového vybavení 

Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 20 člověkodnů v letech 2014-

2016) 

Odhad rozpočtu 20,2 mil. Kč 

Doba realizace 2013-2016 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C2-8 

2.3 Program budování, provozování a rozvoje systémů pro správu 

dokumentů (DMS) 

 

P3-1 Projekt vybudování centrálního DMS v datovém centru Veleslavín 

Zdůvodnění 

projektu 

Projektem jsou realizovány základní technické podmínky potřebné pro 

plnění vize, že většina spisů, dokumentů a podání bude vedena v 

elektronické podobě. Projektem je realizována část strategického cíle C4-

2. 

Cíle projektu 1. V datovém centru Veleslavín vybudovat a zprovoznit centrální 

systém pro správu dokumentů (DMS). 

2. Integrovat centrální systém pro správu dokumentů se systémy spisové 

služby, se systémy pro elektronická podání, s evidencemi smluv, 

s agendovými IS a s procesy elektronického zadávání veřejných 
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zakázek. 

Výstupy projektu 1. Centrální systém pro správu dokumentů zprovozněný v datovém 

centru Veleslavín. 

2. Systémy spisové služby, systémy pro elektronická podání, evidence 

smluv, agendové IS a procesy elektronického zadávání jsou 

integrovány s centrálním systémem pro správu dokumentů a využívají 

ho jako úložiště dokumentů. 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu jsou využívány v projektech P3-2, P3-3,P6-1,P6-

2,P6-3,P6-5,P7-2 

Rozdělení projektu 

na etapy 

1. Etapa –Provedení zadávacího řízení na dodavatele řešení systémů pro 

správu dokumentů.  

Odhad trvání 5 měsíců. Odhad pracnosti 60 člověkodnů. 

2. Etapa – Zpracování detailního návrhu řešení centrálního systému pro 

správu dokumentů a plánu jeho realizace. 

Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 60 člověkodnů. 

3. Etapa – Implementace centrálního systému pro správu dokumentů 

podle schváleného plánu a uvedení DMS do produktivního provozu. 

Odhad trvání 4 měsíce. Odhad pracnosti 150 člověkodnů. 

4. Etapa – provedení integrace centrálního systému pro správu 

dokumentů se systémy spisové služby, se systémy pro elektronická 

podání, s evidencemi smluv, s agendovými IS a s procesy 

elektronického zadávání veřejných zakázek. 

Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 40 člověkodnů pro každý 

s integrovaných systémů. 

Odhad rozpočtu 50 mil. Kč. 

Doba realizace 2013-2014 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C4-2, C4-3, C4-4, C8-1, C10-2 

 

P3-2 Projekty vybudování dalších DMS 

Zdůvodnění 

projektů 

Projektem jsou realizovány základní technické podmínky na ÚMČ a 

v organizacích hl. m. Prahy potřebné pro plnění vize, že většina spisů, 

dokumentů a podání bude vedena v elektronické podobě. Projektem je 

realizována část strategického cíle C4-2. 
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Cíle projektů 1. V datovém centru Veleslavín vybudovat a zprovoznit další systémy 

pro správu dokumentů (DMS) určené pro ÚMČ a organizace hl. m. 

Prahy. 

2. Integrovat systémy pro správu dokumentů se systémy spisové služby, 

se systémy pro elektronická podání, s evidencemi smluv, 

s agendovými IS a s procesy elektronického zadávání veřejných 

zakázek na ÚMČ a v organizacích hl. m. Prahy. 

Výstupy projektů 1. Systémy pro správu dokumentů ÚMČ a organizací hl. m. Prahy 

zprovozněné v datovém centru Veleslavín. 

2. Systémy spisové služby, systémy pro elektronická podání, evidence 

smluv, agendové IS a procesy elektronického zadávání ÚMČ a 

organizací hl. m. Prahy jsou integrovány s příslušným systémem pro 

správu dokumentů a využívají ho jako úložiště dokumentů. 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu jsou využívány v projektech P3-2, P3-3,P6-1,P6-

2,P6-3,P6-5,P7-2 

Rozdělení projektu 

na etapy 

Pro každý z projektů 

1. Etapa – Zpracování detailního návrhu řešení systému pro správu 

dokumentů a plánu jeho realizace.  

Odhad trvání 6 týdnů. Odhad pracnosti 30 člověkodnů. 

2. Etapa - Implementace centrálního systému pro správu dokumentů 

podle schváleného plánu a uvedení DMS do produktivního provozu. 

Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 60 člověkodnů. 

3. Etapa - provedení integrace systému pro správu dokumentů se 

systémy spisové služby, se systémy pro elektronická podání, 

s evidencemi smluv, s agendovými IS a s procesy elektronického 

zadávání veřejných zakázek ÚMČ a organizací hl. m. Prahy. 

Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 20 člověkodnů pro každý 

s integrovaných systémů 

Odhad rozpočtu 26 mil. Kč (pokrývá náklady na 3 typové projekty) 

Doba realizace 2015-2016 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C4-2, C4-3, C4-4, C8-1, C10-2 
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P3-3 Projekt vybudování centrálního DMS v dalším datovém centru 

Zdůvodnění 

projektu 

Z důvodů provozní odolnosti proti haváriím a nepředvídaným událostem 

je třeba provozovat další instanci centrálního systému pro správu 

dokumentů v dalším datovém centru. Tento projekt realizuje centrální 

systém pro správu dokumentů v konfiguraci odolné vůči havárii jednoho 

datového centra.. 

Cíle projektu 1. Dobudovat a zprovoznit centrální systém pro správu dokumentů tak, 

aby byl provozován v konfiguraci odolné vůči výpadku jednoho 

datového centra. 

Výstupy projektu 1. Centrální systém pro správu dokumentů zprovozněný v konfiguraci 

odolné vůči výpadku jednoho datového centra. 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu jsou využívány v projektu P1-4. 

Rozdělení projektu 

na etapy 

1. Etapa – Zpracování detailního návrhu na vytvoření odolné 

konfigurace centrálního systému pro správu dokumentů. Zpracování 

plánu implementace a ověření funkčnosti.  

Odhad trvání 3 měsíce. Odhad pracnosti 120 člověkodnů. 

2. Etapa – Provedení implementace a ověření funkčnosti odolné 

konfigurace centrálního systému pro správu dokumentů podle 

implementačního plánu. Uvedení odolné konfigurace DMS do 

produktivního provozu. 

Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 80 člověkodnů. 

Odhad rozpočtu 44 mil. Kč 

Doba realizace 2015-2016 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C4-2, C4-3, C4-4, C8-1, C10-2 

2.4 Program zajištění řízení IS/ICT 

 

P4-1 Projekt zavedení procesu řízení celkové architektury IS/ICT 

Zdůvodnění 

projektu 

Tímto projektem budou zavedeny procesy a vytvořeny výstupy, které 

vytvoří podmínky pro plnění strategického cíle C2-2.  
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Cíle projektu 1. Vytvořit a schválit standardy/směrnice, které definuji procesy řízení 

celkové architektury IS/ICT a informačních služeb. 

2. Obsadit role v procesech řízení celkové architektury. 

3. Podle vytvořených standardů/směrnic zavést a provozovat procesy 

řízení celkové architektury. 

4. Zpracovat celkový architektonický model IS/ICT a informačních 

služeb. 

Výstupy projektu 1. Standardy/směrnice, které definuji procesy řízení celkové architektury 

IS/ICT a informačních služeb. 

2. Procesy řízení celkové architektury IS/ICT a informačních služeb 

jsou zavedeny, provozovány a role v nich jsou obsazeny. 

3. Celkový architektonický model IS/ICT a informačních služeb. 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu jsou využívány v projektech P1-2,P1-3,P1-4,P1-

5,P1-6,P3-1, P3-2, P3-3, P4-3,P4-4,P4-5,P4-6,P4-7,P6-1,P6-2,P6-3, P6-č, 

P6-5, P7-1,P7-2,P7-3,P7-4,P8-2 

Rozdělení projektu 

na etapy 

1. Etapa – Zpracování a schválení standardu/směrnice pro procesy 

řízení celkové architektury. 

Odhad trvání 6 týdnů Odhad pracnosti 50 člověkodnů. 

2. Etapa – Zavedení procesů řízení celkové architektury.  

Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 44 člověkodnů. 

3. Etapa – Zpracování první verze celkového architektonického 

modelu. 

Odhad trvání 3 měsíce. Odhad pracnosti 90 člověkodnů 

4. Etapa – Průběžné aktualizace celkového architektonického modelu 

5. Odhad trvání 10 týdnů. Odhad pracnosti 80 člověkodnů 

Odhad rozpočtu 11,9 mil. Kč 

Doba realizace 2013 - 2014 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C1-2,C1-4,C2-1, C2-2, C2-3,C2-8,Cč-1,C4-2,C4-5,C4-6,C4-8,C6-1,C7-

4,C8-1,C8-2 
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P4-2 Projekt zavedení systému řízení IS/ICT 

Zdůvodnění 

projektu 

Tímto projektem budou zavedeny procesy a vytvořeny výstupy, které 

zajistí podmínky pro plnění strategického cíle C2-1. S užitím výsledků 

projektu budou realizovány efekty stanovené ve vizi, že je provozován 

efektivní systém řízení IS/ICT a informačních služeb. 

Cíle projektu 1. Zavést efektivní systém řízení informatiky hl. m. Prahy a do jeho 

působnosti zařadit IS/ICT a informační službu CPV. 

2. Obsadit role v procesech systému řízení IS/ICT. 

Výstupy projektu 1. Standardy/směrnice, které definují všechny procesy systému řízení 

informatiky v hl. m. Praze. 

2. Zavedené a provozované procesy řízení informatiky v hl. m. Praze. 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu jsou využívány v projektech P4-3, P4-4,P4-8 

Rozdělení projektu 

na etapy 

1. Etapa – Zpracování a schválení standardů/směrnic pro řízení 

informatiky hl. m. Prahy.  

Odhad trvání 7 měsíců. Odhad pracnosti 240 člověkodnů. 

2. Etapa – Zaškolení pracovníků pro výkon rolí v systému řízení 

informatiky hl. m. Prahy. 

Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 40 člověkodnů. 

3. Etapa – Doplnění a úprava směrnic a standardů pro řízení informatiky 

hl. m. Prahy po jejich ročním ověřování v praxi 

Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 50 člověkodnů 

4. Etapa – Průběžné úpravy/revize a doplňování směrnic a standardů 

pro řízení informatiky hl. m. Prahy.  

Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 40 člověkodnů (každý rok 

v období 2015-2016) 

Odhad rozpočtu 7,6 mil. Kč 

Doba realizace 2013-2014 (etapy 1 - 3) 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C1-1,C1-2,C2-1,C2-5 
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P4-3 Projekt zavedení centrálního Service Desku 

Zdůvodnění 

projektu 

Tímto projektem budou vytvořeny výstupy požadované ke splnění 

strategického cíle C1-4. 

Cíle projektu 1. Vybudovat a zprovoznit centrální Service Desk 

2. Procesy řízení incidentů, řízení problémů, řízení požadavků, řízení 

provozu, řízení změn, řízení bezpečnosti upravit tak, aby využívaly 

funkce centrálního Service Desku. 

3. Proškolit koncové uživatele v používání centrálního Service Desku 

Výstupy projektu 1. Centrální Service Desk uvedený do produktivního provozu 

2. Procesy řízení incidentů, řízení problémů, řízení požadavků, řízení 

provozu, řízení změn, řízení bezpečnosti využívají funkce centrálního 

Service Desku. 

3. Koncoví uživatelé jsou proškolení v užívání centrálního Service 

Desku 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu jsou využívány v projektech P4-2, P4-4, P4-8. 

Rozdělení projektu 

na etapy 

1. Etapa – Zadávací řízení na dodavatele řešení centrálního Service 

Desku.  

Odhad trvání 5 měsíců. Odhad pracnosti 30 člověkodnů. 

2. Etapa – Zpracování a schválení detailního návrhu řešení centrálního 

Service Desku a plánu jeho implementace.  

Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 50 člověkodnů. 

3. Etapa – Implementace řešení centrálního Service Desku a jeho 

uvedení do produktivního provozu. 

Odhad trvání 3 měsíce. Odhad pracnosti 90 člověkodnů. 

4. Etapa – Zaškolení pracovníků a uživatelů 

Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 60 člověkodnů. 

Odhad rozpočtu 29 mil. Kč 

Doba realizace 2013-2014 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C1-4,C1-1,C1-2,C2-1,C3-1 

 



 

Akcni plan rozvoje - priloha ICT stratgie HMP v2_01draft .docx 

 

Hlavní město Praha  

Akční plán rozvoje informatiky hlavního města Prahy na období 2012-2016  

příloha IS/ICT strategie hlavního města Prahy na období 2012-2016  

Verze 2.01 k projednání RHMP 

18. ledna 2013 

20 

© 2012 KPMG Česká republika, s.r.o. All rights reserved. 

P4-4 Projekt zahrnutí IS/ICT CPV do stávajícího systému řízení bezpečnosti informací 

MHMP 

Zdůvodnění 

projektu 

Tímto projektem budou vytvořeny výstupy požadované ke splnění 

strategického cíle C9-1. 

Cíle projektu 1. Zpracovat a schválit dokumentaci jednotného systému řízení 

bezpečnosti informací. 

2. Sjednat dohodu mezi MHMP, ÚMČ a dalšími organizacemi hl. m. 

Prahy o jednotném přístupu k řízení bezpečnosti informací 

spravovaných v IS/ICT a informačních službách CPV. 

3. Ustavit jednotný systém řízení bezpečnosti informací a obsadit role 

požadované k vykonávání procesů tohoto systému řízení. 

Výstupy projektu 1. Základní dokumenty, které definují jednotný systém řízení 

bezpečnosti informací spravovaných v IS/ICT CPV. 

2. Dohody mezi MHMP, ÚMČ a dalšími organizacemi hl. m. Prahy o 

jednotném přístupu k řízení bezpečnosti informací. 

3. Role v systému řízení bezpečnosti informací jsou obsazeny. 

 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu jsou využívány v projektu P4-5. 

Rozdělení projektu 

na etapy 

1. Etapa –Zpracování a schválení dokumentace jednotného systému 

řízení bezpečnosti informací.  

Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 60 člověkodnů. 

2. Etapa – Sjednání dohod o jednotném přístupu k řízení bezpečnosti 

informací spravovaných. 

Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 20 člověkodnů. 

3. Etapa – Obsazení rolí a zaškolení pracovníků odpovědných za 

bezpečnost IS/ICT v hl. m. Praze 

Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 30 člověkodnů. 

4. Etapa – Každoroční aktualizace a doplnění dokumentace jednotného 

systému řízení bezpečnosti informací. 

Odhad trvání 6 týdnů. Odhad pracnosti 50 člověkodnů. 

Odhad rozpočtu 4,4 mil. Kč 

Doba realizace 2013 (etapy 1.-3.) 
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Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílůC9-1, C9-2 

 

P4-5 Projekty implementace bezpečnostních opatření k ochraně IS/ICT CPV 

Zdůvodnění 

projektů 

Těmito projekty jsou vytvářeny základní podmínky, které umožňují 

plnění strategického cíle C9-2. 

Cíle projektů Pro každý z projektů 

1. Implementovat bezpečnostní opatření navržená k ochraně informací 

spravovaných v IS/ICT CPV. 

2. Ověřit účinnost zavedených bezpečnostních opatření. 

 

Výstupy projektů 1. Zavedená bezpečnostní opatření 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu nejsou využívány v žádném návazném projektu. 

Rozdělení projektů 

na etapy 

Pro každý projekt 

1. Etapa – Zpracování a schválení detailního návrhu bezpečnostních 

opatření k ochraně informací spravovaných v IS/ICT CPV a plánu 

jejich implementace.  

Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 30 člověkodnů. 

2. Etapa – Implementace a zprovoznění bezpečnostních opatření 

Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 30 člověkodnů. 

3. Etapa – Ověření efektivnosti zavedených bezpečnostních opatření. 

Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 20 člověkodnů. 

 

Odhad rozpočtu 30 mil. Kč (rozpočet pokryje 6 typových projektů) 

Doba realizace 2013-2016 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C9-2 
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P4-6 Projekt vytvoření operativního datového skladu pro účely zajištění datové 

nezávislosti a interoperability 

Zdůvodnění 

projektu 

Jedním z prostředků, který umožní zlepšit vzájemnou interoperabilitu a 

sdílení dat v IS CPV je operativní datový sklad. Jeho využití přispěje také 

k potlačení stavu vendor lock-in a prosazení konceptu datové nezávislosti. 

Cíle projektu 1. V datovém centru Veleslavín vybudovat a zprovoznit operativní 

datový sklad. 

2. Ověřit propojení operativního datového skladu na vybrané IS CPV. 

Výstupy projektu 1. Zprovozněný operativní datový sklad. 

2. Ověřené propojení operativního datového skladu na vybrané IS CPV 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu jsou využívány v projektu P4-7. 

Rozdělení projektu 

na etapy 

1. Etapa – Zadávací řízení na dodavatele řešení operativního datového 

skladu.  

Odhad trvání 4 měsíce. Odhad pracnosti 20 člověkodnů. 

2. Etapa - Zpracování a schválení detailního návrhu řešení operativního 

datového skladu a plánu jeho implementace 

Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 40 člověkodnů. 

3. Etapa – Implementace a zprovoznění operativního datového skladu. 

Odhad trvání 10 týdnu. Odhad pracnosti 50 člověkodnů. 

 

4. Etapa – Ověření propojení operativního datového skladu na vybrané 

IS CPV 

Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 20 člověkodnů. 

 

Odhad rozpočtu 12 mil. Kč 

Doba realizace 2013 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C2-2,C2-3,C4-6 
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P4-7 Projekty úprav stávajících IS/ICT za účelem zajištění datové nezávislosti a 

interoperability 

Zdůvodnění 

projektů 

K prosazení koncepce datové nezávislosti a k dosažení efektů, které 

omezují dopady vendor lock-in, je nutné propojit IS CPV s operativním 

datovým skladem. Propojení každého vybraného IS bude provedeno jako 

samostatný projekt.  

Cíle projektů Pro každý vybraný IS CPV 

1. Provést analýzu příslušného IS a vytvořit tzv. interoperabilní datový 

model, ve kterém jsou specifikovány tzv. esenciální data příslušného 

IS, které budou ukládána k dalšímu využití do operativního datového 

skladu. 

2. Provést úpravy příslušného IS (vytvořit příslušná rozhraní) a napojit 

ho pomocí rozhraní na operativní datový sklad 

3. Nastavit periodický proces přenosu esenciálních dat do operativního 

datového skladu. 

Výstupy projektů Pro každý vybraný IS CPV 

1. Interoperabilní datový model. 

2. Vytvořené a zprovozněné rozhraní pro přenos esenciálních dat do 

operativního datového skladu. 

3. Nastavený periodický proces přenosu esenciálních dat do 

operativního datového skladu. 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu jsou využívány v projektu P4-8. 

Rozdělení projektů 

na etapy 

Pro každý projekt 

1. Etapa – Vytvoření a schválení interoperabilního datové modelu. 

Odhad trvání 6 týdnů. Odhad pracnosti 30 člověkodnů. 

2. Etapa – Zpracování a schválení návrhu rozhraní pro přenos 

esenciálních dat do operativního datového skladu a plánu jeho 

implementace.  

Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 20 člověkodnů. 

3. Etapa – Zprovoznění rozhraní a nastavení procesu periodického 

přenosu esenciálních dat do operativního datového skladu. 

Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 20 člověkodnů. 

Odhad rozpočtu 10 mil. Kč (rozpočet pokryje 8 typových projektů) 
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Doba realizace 2014-2015 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C2-3,C4-6,C5-2 

 

P4-8 Projekty úprav smluvních vztahů se stávajícími dodavateli IS/ICT 

Zdůvodnění 

projektu 

Plnění cílů C2-4, C2-5 a C2-3 vyžaduje provedení změn ve stávajících 

smluvních vztazích. Potřebné změny budou provedeny jako samostatné 

projekty, kterým bude předcházet společná přípravná fáze. 

Cíle projektů Společné cíle dosažené v přípravné fázi 

1. Vytvořit a schválit standard/směrnici, která stanovuje povinné 

náležitosti smluv s dodavateli IS/ICT. 

2. Vytvořit a schválit standard/směrnici, která stanovuje povinné 

náležitosti předávání/přebírání plnění a provádění akceptačních řízení. 

3. Vytvořit a schválit standardní vzorová znění typových smluv na 

dodávky IS/ICT a služby s nimi související (služby servisu, údržby a 

podpory) 

Pro každý projekt 

1. Upravit smluvní vztahy v souladu se schválenými směrnicemi 

Výstupy projektů Výstupy přípravné fáze 

1. Schválený standard/směrnice, která stanovuje povinné náležitosti 

smluv s dodavateli IS/ICT. 

2. Schválený standard/směrnice, která stanovuje povinné náležitosti 

předávání/přebírání plnění a provádění akceptačních řízení. 

3. Schválená standardní vzorová znění typových smluv na dodávky 

IS/ICT a služby s nimi související (služby servisu, údržby a podpory). 

Pro každý projekt 

1. Upravené smluvní podmínky 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu jsou využívány v projektu P6-1,P-2P6-3,P6-

4,P6-5,P7-4,P8-1,P8-2,P8-3,P8-4. 

Rozdělení projektů 

na etapy 

Společná přípravná fáze 

1. Etapa – Zpracování a schválení standardů/směrnic, které stanovují 

povinné náležitosti.  
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Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 80 člověkodnů. 

Pro každý smluvní vztah 

2. Etapa – Projednání změn smluvních vztahů s dodavateli a jejich 

odsouhlasení.  

Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 30 člověkodnů. 

Odhad rozpočtu 6 mil. Kč (rozpočet pokryje přípravnou fázi a 8 typových projektů) 

Doba realizace 2012-2014 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C2-4, C2-5 a C2-3 

 

2.5 Program zajištění interoperability IS/ICT se státem provozovanými 

systémy eGovernemntu 

 

P5-1 Projekty napojení agendových IS a vybraných ekonomických IS na rozhraní ISZR 

Zdůvodnění 

projektů 

Projekty zajišťují technické, organizační a procesní řešení připojení tzv. 

agendových IS (ve smyslu zákon 111/2009 Sb.) a ekonomických IS 

k rozhraní ISZR. Při tom je nutné uplatnit společný postup, protože 

nevhodným postupem aplikovaným v minulosti došlo k situaci, že většinu 

agendových IS nebylo možné zákonným postupem připojit. Požadovaná 

napojení budou provedeny jako samostatné projekty, kterým bude 

předcházet společná přípravná fáze 

Cíle projektů Společné cíle dosažené v přípravné fázi 

1. Napravit dopady nevhodného postupu při oznamování působnosti 

v agendách a opravit nesprávné údaje v registru práv a povinností o 

vykonávání působnosti v příslušných agendách. 

Pro každý projekt 

1. Připojit příslušný agendový/ekonomický IS na rozhraní ISZR. 

2. Nastavit procesy správy uživatelů, řízení přístupu a správy auditech 

záznamů tak, aby byly splněny požadavky zákona 111/2009 Sb. 

Výstupy projektů Výstupy přípravné fáze: 

1. Byly opraveny nesprávné údaje v registru práv a povinností o 

vykonávání působnosti v příslušných agendách. 
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Výstupy jednotlivých projektů 

1. Agendový/ekonomický IS je připojen k rozhraní ISZR 

2. Procesy správy uživatelů, řízení přístupu a správy auditech záznamů 

v agendovém/ekonomickém IS jsou nastaveny v souladu se zákonem. 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu nejsou využívány v žádném dalším projektu. 

Rozdělení projektů 

na etapy 

Společná přípravná fáze 

1. Etapa – Provedení oprav nesprávných údajů v registru práv a 

povinností o vykonávání působnosti v příslušných agendách.  

Odhad trvání 3 měsíce. Odhad pracnosti 20 člověkodnů. 

Pro každý projekt 

1. Etapa – Zpracování analýzy nutných změn/úprav, které je třeba 

v agednovém/ekonomickém IS provést, aby ho bylo možné připojit 

k rozhraní ISZR. Vypracování a schválení plánu provedení připojení 

příslušného IS k rozhraní ISZR. 

Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 30 člověkodnů. 

2. Etapa – Provedení připojení příslušného IS k rozhraní ISZR podle 

schváleného plánu. 

Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 24 člověkodnů. 

Odhad rozpočtu 26 mil. Kč (rozpočet pokryje přípravnou fázi a 8 typových projektů) 

Doba realizace 2012-2013 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C3-4 

 

P5-2 Projekt napojení Cetrálního datového skladu GIS na rozhraní ISZR 

Zdůvodnění 

projektu 

Geoprostorové informace spravované v datovém skladu GIS je potřeba 

propojit s údaji vedenými v základních registrech. Jedině ve spojení 

s údaji v základních registrech jsou geoprostorová data plnohodnotně 

použitelná pro správu a řízení hl. m. Prahy. Propojení je možné realizovat 

řešením, kdy bude Centrální datový sklad GIS napojen přes rozhraní na 

ISZR, odkud si příslušné údaje vyzvedne a propojí s geoprostorovými 

daty. Pro realizaci tohoto řešení je navržen tento projekt. 

Cíle projektu 1. Napojit Centrální datový sklad GIS na rozhraní ISZR 
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2. Provést prvotní ztotožnění dat v Centrálním datovém skladu GIS 

s údaji v základních registrech. 

3. Nastavit procesy aktualizace dat ze základních registrů propojených 

s geoprostorovými daty. 

Výstupy projektu 1. Analýza řešení napojení Centrálního datového skladu GIS na rozhraní 

ISZR a využití dat ze základních registrů.  

2. Plán implementace řešení. 

4. Napojení Centrálního datové skladu GIS na rozhraní ISZR je 

realizováno. 

3. Data v Centrálním datovém skladu GIS jsou ztotožněna s údaji 

v základních registrech. 

4. Jsou nastaveny procesy aktualizace dat ze základních registrů 

propojených s geoprostorovými daty. 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu jsou využívány v projektech P6-1,P6-2,P6-4,P8-

2 

Rozdělení projektu 

na etapy 

1. Etapa – Zpracování analýzy řešení napojení Centrálního datového 

skladu GIS na rozhraní ISZR a využití dat ze základních registrů. 

Zpracování plánu implementace řešení 

Odhad trvání 6 týdnů Odhad pracnosti 40 člověkodnů. 

2. Etapa - Napojení Centrálního datového skladu GIS na rozhraní ISZR 

a provedení prvotního ztotožnění dat s údaji v základních registrech 

Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 50 člověkodnů. 

3. Etapa - Nastavení procesů aktualizace dat ze základních registrů 

propojených s geoprostorovými daty. 

Odhad trvání 1 týden. Odhad pracnosti 10 člověkodnů. 

Odhad rozpočtu 7,4 mil. Kč 

Doba realizace 2013 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C4-6,C4-8, 
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P5-3 Projekt napojení systému pro elektronické zadávání veřejných zakázek na NIPEZ 

Zdůvodnění 

projektu 

NIPEZ bude orgánům veřejné moci poskytovat řadu služeb, které bude 

možné využít i v rámci procesů elektronického zadávání veřejných 

zakázek. Tento projekt zajistí napojení systému pro elektronické zadávání 

veřejných zakázek na NIPEZ 

Cíle projektu 1. Napojit systém pro elektronické zadávání veřejných zakázek na 

NIPEZ 

Výstupy projektu 1. Návrh řešení napojení systému pro elektronické zadávání veřejných 

zakázek na NIPEZ 

2. Funkční napojení systému pro elektronické zadávání veřejných 

zakázek na NIPEZ 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu nejsou využívány v žádném projektu. 

Rozdělení projektu 

na etapy 

1. Etapa – Zpracování a schválení návrhu řešení napojení systému pro 

elektronické zadávání veřejných zakázek na NIPEZ včetně plánu 

implementace 

Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 20 člověkodnů 

2. Etapa – Implementace řešení napojení systému pro elektronické 

zadávání veřejných zakázek na NIPEZ a jeho uvedení do provozu. 

Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 40 člověkodnů. 

Odhad rozpočtu 4 mil. Kč 

Doba realizace 2015 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C2-11 

2.6 Program zajištění provozu a rozvoje IS/ICT používaných pro zajištění 

chodu a řízení MHMP, ÚMČ a organizací hl. m. Prahy 

 

P6-1 Projekty rozvoje agendových IS 

Zdůvodnění 

projektů 

Plnění vize o zlepšení současných agendových IS, o zavedení nových 

funkcionalit do nich např. funkcionalit pro řízení toku procesů, měření 

výkonu a zpracování dokumentů v digitální podobě, bude založeno na 

výsledcích projektů rozvoje agendových IS, které jsou navrženy jako 



 

Akcni plan rozvoje - priloha ICT stratgie HMP v2_01draft .docx 

 

Hlavní město Praha  

Akční plán rozvoje informatiky hlavního města Prahy na období 2012-2016  

příloha IS/ICT strategie hlavního města Prahy na období 2012-2016  

Verze 2.01 k projednání RHMP 

18. ledna 2013 

29 

© 2012 KPMG Česká republika, s.r.o. All rights reserved. 

součást akčního plánu. Tyto projekty budou dále zaměřeny na vytvoření 

podmínek pro sjednocení výkonu agend a provádění agendových činností 

v rámci hl. m. Prahy. Požadované změny budou provedeny jako 

samostatné projekty, kterým bude předcházet společná přípravná fáze. 

Cíle projektů Cíle přípravné fáze 

1. Zpracovat a schválit funkční specifikace agendových IS. 

2. Prověřit soulad stávajících agendových IS se schválenými funkčními 

specifikacemi. 

3. Zpracovat analýzu požadavků na zavedení nových funkcionalit a 

změn do agendových IS. 

4. Definovat a schválit předměty a projektové plány dílčích projektů. 

Cíle pro každý z dílčích projektů 

1. Zpracovat a schválit detailní návrh řešení požadovaných změn 

v agendovém IS a návrh plánu implementace řešení. 

2. Implementovat příslušné řešení a zprovoznit inovovaný agendový IS. 

Výstupy projektů Výstupy přípravné fáze 

1. Schválené funkční specifikace agendových IS. 

2. Výsledky ověření souladu stávajících agendových IS se schválenými 

funkčními specifikacemi. 

3. Analýza požadavků na zavedení nových funkcionalit a změn do 

agendových IS. 

4. Definice předmětů a projektových plánů dílčích projektů 

Výstupy jednotlivých projektů 

1. Detailní návrh řešení požadovaných změn v agendovém IS a návrh 

plánu implementace řešení. 

2. Příslušné řešení je implementování a inovovaný agendový IS je 

uveden do provozu. 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy těchto projektů nejsou využívány v žádném dalším projektu. 

Rozdělení projektů 

na etapy 

Etapy přípravné fáze: 

1. Etapa – Zpracování a schválení funkčních specifikací agendových IS  

Odhad trvání 4 měsíce. Odhad pracnosti 140 člověkodnů. 

2. Etapa - Provedení ověření souladu stávajících agendových IS se 

schválenými funkčními specifikacemi. 
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Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 40 člověkodnů. 

3. Etapa – Zpracování analýzy požadavků na zavedení nových 

funkcionalit a změn do agendových IS. 

Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 60 člověkodnů. 

4. Etapa – Zpracování definice předmětů a projektových plánů dílčích 

projektů. 

Odhad trvání 5 týdnů. Odhad pracnosti 30 člověkodnů. 

Etapy dílčích projektů 

1. Etapa - Zpracování detailního návrhu řešení požadovaných změn 

v agendovém IS a návrhu plánu implementace řešení. 

Odhad trvání 6 týdnů. Odhad pracnosti 50 člověkodnů. 

2. Etapa - Implementace příslušného řešení a zprovoznění inovovaného 

agendového IS.  

Odhad trvání 4 měsíce. Odhad pracnosti 200 člověkodnů. 

Odhad rozpočtu 262 mil. Kč  

Doba realizace 2013-2015 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C4-4,C4-5. 

 

P6-2 Projekty rozvoje ekonomických IS 

Zdůvodnění 

projektů 

Projekty rozvoje ekonomických IS jsou zařazeny do akčního plánu proto, 

aby v ekonomických IS realizovaly potřebné změny, které povedou ke 

konsolidaci datové základy, odstraní přesahy při vedení jednotlivých 

ekonomických agend, realizují jejich propojení se systémy pro správu 

dokumentů a zajistí implementaci řešení dalších schválených požadavků. 

Pro rozvoj ekonomických IS je zpracována koncepce, ze které se při 

specifikaci těchto projektů vychází. Požadovaný rozvoj bude prováděn 

jako samostatné projekty, kterým bude předcházet společná přípravná 

fáze. 

Cíle projektů Cíle přípravné fáze 

1. Zpracovat analýzu, jak řešit problémy ekonomických IS a požadavky 

na jejich doplnění. 

2. Zpracovat a schválit specifikace požadavků na změny a doplnění 

ekonomických IS. 
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Cíle jednotlivých dílčích projektů 

1. Zpracovat a schválit detailní návrh na úpravy příslušného 

ekonomického IS a plán implementace úprav. 

2. Implementovat schválené úpravy a zprovoznit příslušný inovovaný 

ekonomický IS 

Výstupy projektů Výstupy přípravné fáze 

1. Analýza, jak řešit problémy ekonomických IS a požadavky na jejich 

doplnění. 

2. Specifikace požadavků na změny a doplnění ekonomických IS. 

Výstupy každého dílčího projektu 

1. Detailní návrh na úpravy příslušného ekonomického IS a plán 

implementace úprav. 

2. Implementovaný a zprovozněný příslušný inovovaný ekonomický IS. 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy těchto projektů nejsou využívány v žádném dalším projektu. 

Rozdělení projektů 

na etapy 

Etapy přípravné fáze 

1. Etapa – Zpracování analýzy, jak řešit problémy ekonomických IS a 

požadavky na jejich doplnění. 

Odhad trvání 3 měsíce. Odhad pracnosti 80 člověkodnů. 

2. Etapa - Zpracování a schválení specifikace požadavků na změny a 

doplnění ekonomických IS 

Odhad trvání 6 týdnů. Odhad pracnosti 60 člověkodnů. 

Etapy jednotlivých projektů 

1. Etapa – Zpracování a schválení detailního návrhu na úpravy 

příslušného ekonomického IS a plánu implementace úprav. 

Odhad trvání 6 týdnů. Odhad pracnosti 60 člověkodnů. 

2. Etapa – Provedení implementace uprav a zprovoznění příslušného 

inovovaného ekonomického IS. 

Odhad trvání 4 měsíce. Odhad pracnosti 160 člověkodnů. 

Odhad rozpočtu 164 mil. Kč (rozpočet pokryje přípravnou fázi a 4 typové projektý) 

Doba realizace 2013-2015 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C4-6, C7-4 
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P6-3 Projekty rozvoje spisových služeb a systémů pro elektronická podání (zavedení 

elektronického spisu) 

Zdůvodnění 

projektů 

Uskutečnit vizi o kvalitativně vyšší úrovni elektronizace prostřednictvím 

vedení spisů, dokumentů a podání v elektronické podobě bude možné, 

pokud systémy spisových služeb a systémy pro elektronická podání 

budou schopny s elektronickými spisy a dokumenty pracovat. Proto jsou 

do akčního plánu zařazeny projekty rozvoje spisových služeb a systémů 

pro elektronická podání, jejichž cílem bude vytvořit technické podmínky 

pro používání elektronického spisu. Požadovaný rozvoj v tomto směru 

bude prováděn jako samostatné projekty, kterým bude předcházet 

společná přípravná fáze. 

Cíle projektů Cíle přípravné fáze 

1. Stanovit a schválit požadavky na užívání spisů, dokumentů a podání 

v elektronické podobě tzn. požadavky na řízení oběhu dokumentů/ 

spisů/podání, na řízení přístupu ke spisům/dokumentům/podáním, na 

vyhledávání spisů/dokumentů/podání, na archivaci spisů/ 

dokumentů/podání v elektronické podobě. 

Cíle samostatných projektů 

1. Zpracovat a schválit návrhy na úpravy stávajících systémů spisové 

služby a systémů pro elektronická podání, které zajistí, že budou 

pracovat s elektronickou formou spisů, dokumentů a podání. Které 

budou garantovat splnění schválených požadavků a prokážou  

schopnost spolupracovat se systémy pro správu dokumentů. Součástí 

návrhů jsou i plány jejich implementace. 

2. Provést implementaci schválených návrhů a zprovoznit příslušný 

inovovaný systém spisové služby/systém pro elektronická podání. 

Výstupy projektů Výstupy přípravné fáze 

1. Schválené požadavky na užívání spisů, dokumentů a podání 

v elektronické podobě tzn. požadavky na řízení oběhu 

dokumentů,/spisů/podání, na řízení přístupu ke 

spisům/dokumentům/podáním, na vyhledávání 

spisů/dokumentů/podání, na archivaci spisů/ dokumentů/podání 

v elektronické podobě. 

Výstupy samostatných projektů 

1. Návrhy na úpravy stávajících systémů spisové služby a systémů pro 

elektronická podání, 

2. Implementované schválené návrhy a zprovozněný příslušný 

inovovaný systém spisové služby/systém pro elektronická podání. 
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Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy těchto projektů jsou využívány v projektu P5-6. 

Rozdělení projektů 

na etapy 

Etapy přípravné fáze 

1. Etapa – Zpracování a schválení požadavků na užívání spisů, 

dokumentů a podání v elektronické podobě tzn. požadavků na řízení 

oběhu dokumentů/ spisů/podání, na řízení přístupu ke 

spisům/dokumentům/podáním, na vyhledávání 

spisů/dokumentů/podání, na archivaci spisů/ dokumentů/podání 

v elektronické podobě. 

Odhad trvání 3 měsíce. Odhad pracnosti 80 člověkodnů. 

Etapy samostatných projektů 

1. Etapa - Zpracování a schválení návrhů na úpravy stávajících systémů 

spisové služby a systémů pro elektronická podání, které zajistí, že 

budou pracovat s elektronickou formou spisů, dokumentů a podání. 

Které budou garantovat splnění schválených požadavků a prokážou  

schopnost spolupracovat se systémy pro správu dokumentů. Součástí 

návrhů jsou i plány jejich implementace. 

Odhad trvání 6 týdnů. Odhad pracnosti 40 člověkodnů. 

2. Etapa - Provedení implementace schválených návrhů a zprovoznění 

příslušného inovovaného systému spisové služby/systém pro 

elektronická podání. 

Odhad trvání 3 měsíce. Odhad pracnosti 120 člověkodnů 

Odhad rozpočtu 68 mil. Kč (rozpočet pokryje přípravnou fázi a 4 typové projekty) 

Doba realizace 2014-2016 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C4-3, 

 

P6-4 Projekty rozvoje geografických informačních systémů a využívání geoprostorových 

informací 

Zdůvodnění 

projektů 

Projekty zařazené do akčního plánu realizují koncepci rozvoje 

geografických informační systémů a využívání geoprostorových dat. 

Současně svými výstupy vytvářejí podmínky pro splnění strategických 

cílů C4-7 a C4-8. 

Cíle projektů 1. Nakoupit potřebné licence a služby podpory a servisu na programové 

vybavení zajišťující správu a poskytování geoprostorových dat 
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využívaných v hl. m. Praze 

2. Provést implementaci a zprovoznění dalších funkcí GIS v souladu se 

stanovenou koncepcí. 

3. Provést implementaci a zprovoznění rozhraní pro využívání 

georostorových dat v agendových a ekonomických IS. 

Výstupy projektů 1. Analýza, jaký rozsah licence , služeb servisu, údržby a podpory  bude 

v období nejbližších pěti let potřeba. 

2. Zakoupené množství licencí, služeb servisu, údržby a podpory, které 

odpovídá finančním možnostem hl. m. Prahy a potřebám na 

zpracování geoprostorových dat. 

3. Schválené detailní specifikace požadavků na rozhraní pro využívání 

geoprostorových dat v agendových a v ekonomických IS. 

4. Schválené detailní návrhy a plány implementace příslušných rozhraní. 

5. Implementovaná a zprovozněná rozhraní pro využívání 

geoprostorových dat v agendových a ekonomických IS. 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu nejsou využívány v žádném projektu. 

Rozdělení projektů 

na etapy 

Přípravná fáze 

1. Etapa – Zpracování analýzy, jaký rozsah licence , služeb servisu, 

údržby a podpory  bude v období nejbližších pěti let potřeba.  

Odhad trvání 6 týdnů. Odhad pracnosti 30 člověkodnů. 

2. Etapa – Pořízení potřebného množství licencí.  

Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 20 člověkodnů. 

Etapy samostatných projektů: 

1. Etapa – Zpracování a schválení detailní specifikace požadavků na 

rozhraní pro využívání geoprostorových dat v agendových a 

v ekonomických IS. 

Odhad trvání 6 týdnů. Odhad pracnosti 40 člověkodnů. 

2. Etapa - Provedení implementace a zprovoznění rozhraní pro 

využívání geoprostorových dat v agendových a v ekonomických IS. 

Odhad trvání 6 týdnů. Odhad pracnosti 50 člověkodnů. 

1. Etapa - Zpracování a schválení detailní specifikace dalších funkcí 

GIS v souladu se stanovenou koncepcí. 

Odhad trvání 6 týdnů. Odhad pracnosti 40 člověkodnů 

2. Etapa – Provedení implementace a zprovoznění dalších funkcí GIS 

v souladu se stanovenou koncepcí. 
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Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 50 člověkodnů. 

Odhad rozpočtu 21 mil. Kč (rozpočet pokrývá přípravnou fázi a tři typové projekty) 

Doba realizace 2013-2016 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C4-7, C4-8 

 

P6-5 Projekt zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek 

Zdůvodnění 

projektu 

Tento projekt je zařazen do akčního plánu proto, aby realizoval koncepci 

rozvoje elektronického zadávání veřejných zakázek a pomoci svých 

výstupů umožnil plnit strategický cíl C2-11 a dosáhnout vize o 

transparentním a elektronickém vedení zadávacích řízení .  

Cíle projektu 1. Zavést transparentní procesy elektronického zadávání veřejných 

zakázek a zajisti zveřejňování všech zákonem povolených informací o 

průběhu a výsledcích zadávacích řízení. 

2. Zprovoznit komplexní systém elektronického zadávání a zveřejňování 

výsledků veřejných zakázek. 

Výstupy projektu 1. Schválené požadavky na komplexní systém elektronického zadávání a 

zveřejňování výsledků veřejných zakázek. 

2. Detailní návrh řešení komplexního systému elektronického zadávání a 

zveřejňování výsledků veřejných zakázek a plán jeho implementace. 

3. Zprovozněný komplexní systém elektronického zadávání a 

zveřejňování výsledků veřejných zakázek. 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu jsou využívány v projektech P1-7,P1-8,P3-2,P3-

3,P4-3,P5-3. 

Rozdělení projektu 

na etapy 

1. Etapa – Zpracování a schválení požadavků na komplexní systém 

elektronického zadávání a zveřejňování výsledků veřejných zakázek. 

Odhad trvání 3 měsíce. Odhad pracnosti 60 člověkodnů. 

2. Etapa – Provedení zadávacího řízení na dodavatele komplexního 

systému elektronického zadávání a zveřejňování výsledků veřejných 

zakázek. 

Odhad trvání 4 měsíce. Odhad pracnosti 30 člověkodnů. 

3. Etapa - Zpracování a schválení detailního návrhu řešení 

komplexního systému elektronického zadávání a zveřejňování 
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výsledků veřejných zakázek a plánu jeho implementace. 

Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 60 člověkodnů. 

4. Etapa – Implementace a zprovoznění komplexního systému 

elektronického zadávání a zveřejňování výsledků veřejných zakázek. 

Odhad trvání 4 měsíce. Odhad pracnosti 90 člověkodnů 

5. Etapa – Proškolení uživatelů. 

Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 40 člověkodnů 

Odhad rozpočtu 31 mil. Kč 

Doba realizace 2013-2014 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C2-11 

2.7 Program zajištění provozu a rozvoje webových aplikací, portálu a on-

line informačních služeb využívajících datové fondy hl. m. Prahy 

 

P7-1 Projekt úpravy webových aplikací a portálů 

Zdůvodnění 

projektu 

Tento projekt je zařazen do akčního plánu proto, aby realizoval část 

koncepce rozvoje webových aplikací, portálů a on-line informačních 

služeb využívajících datové fondy hl. m. Prahy a pomocí svých výstupů 

umožnil plnit strategické cíle C8-1, C8-2, C5-3. 

Cíle projektu 1. Provést úpravy ve struktuře a prezentaci obsahu a doplnit další 

navigační funkce, které způsobí, že se zlepší přehlednost 

webů/webových aplikací/portálů hl. m. Prahy a uživatelé rychle 

naleznou informace, které požadují. 

2. Upravit webový obsah tak, aby bylo možné automatizovanými 

prostředky získávat informace zveřejněné na webech/portálech hl. m. 

Prahy. Tam kde je to technicky možné aplikovat standardy iniciativy 

Opendata. 

3. Upravit vybrané weby/webové aplikace/portály tak, aby umožňovaly 

plnohodnotný přístup i z mobilních zařízení. 

Výstupy projektu 1. Upravené a rozšířené weby/webové aplikace/portály hl. města Prahy 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu jsou využívány v projektech P7-2, P7-3. 
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Rozdělení projektu 

na etapy 

1. Etapa – Zpracování analýzy požadavků na úpravy webů/webových 

aplikací/portálů 

Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 70 člověkodnů. 

2. Etapa – Zadávací řízení na dodavatele řešení požadavků na úpravy 

webů/webových aplikací/portálů. 

Odhad trvání 3 měsíce. Odhad pracnosti 20 člověkodnů. 

3. Etapa – Zpracování a schválení detailního návrhu řešení požadavků 

na úpravy webů/webových aplikací/portálů a plánu implementace. 

Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 70 člověkodnů. 

4. Etapa – Implementace řešení a zprovoznění upravených 

webů/webových aplikací/portálů. 

Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 70 člověkodnů. 

5. Etapa – Provedení dalších úprav webů/webových aplikací/portálů, 

které reagují na změnové požadavky uživatelů vzniklé po uvedení 

předchozích úprav do provozu. 

Odhad trvání 4 měsíce. Odhad pracnosti 60 člověkodnů. 

Odhad rozpočtu 24 mil. Kč 

Doba realizace 2013-2014 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C8-1, C8-2, C5-3 

 

P7-2 Projekt konsolidace úložišť webového obsahu 

Zdůvodnění 

projektu 

Tento projekt je zařazen do akčního plánu proto, aby realizoval další části 

koncepce rozvoje webových aplikací, portálů a on-line informačních 

služeb využívajících datové fondy hl. m. Prahy a pomocí svých výstupů 

umožnil plnit strategické cíle C8-1, C8-2, C5-3. 

Cíle projektu 1. Konsolidovat metadata definující webový obsah a jeho sémantický 

význam ve všech významných webech/webových 

aplikacích/portálech hl. m. Prahy. 

2. Zlepšit kontextové vyhledávání ve webovém obsahu. 

3. Upravit a doplnit agregační funkce do webů/webových 

aplikací/portálů hl. m. Prahy a příslušná rozhraní do úložišť 

webového obsahu, tak aby byl agregací poskytován konsolidovaný 

obsah. 
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Výstupy projektu 1. Konsolidovaná úložiště webového obsahu 

2. Zlepšené kontextové vyhledávání 

3. Zlepšené agregační funkce webů/webových aplikací/portálů hl. m. 

Prahy 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu jsou využívány v projektu P7-1. 

Rozdělení projektu 

na etapy 

1. Etapa – Zpracování analýzy požadavků na konsolidaci úložišť 

webového obsahu, zlepšení vyhledávacích a agregačních funkcí. 

Odhad trvání 6 týdnů. Odhad pracnosti 60 člověkodnů. 

2. Etapa – Zadávací řízení na dodavatele řešení požadavků na 

konsolidaci úložišť webového obsahu, zlepšení vyhledávacích a 

agregačních funkcí. 

Odhad trvání 3 měsíce. Odhad pracnosti 20 člověkodnů. 

3. Etapa – Zpracování a schválení detailního návrhu řešení požadavků 

na konsolidaci úložišť webového obsahu, zlepšení vyhledávacích a 

agregačních funkcí. 

Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 70 člověkodnů. 

4. Etapa – Implementace řešení a zprovoznění řešení. 

Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 80 člověkodnů. 

5. Etapa – Provedení dalších úprav v konsolidaci úložišť webového 

obsahu, které reagují na změnové požadavky uživatelů vzniklé po 

uvedení předchozí konsolidace do provozu. 

Odhad trvání 4 měsíce. Odhad pracnosti 60 člověkodnů. 

Odhad rozpočtu 23 mil. Kč 

Doba realizace 2013-2014 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C8-1, C8-2, C5-3 

 

P7-3 Projekty rozšiřování informačních služeb poskytovaných on-line 

Zdůvodnění 

projektů 

Tyto projekty jsou zařazeny do akčního plánu proto, aby realizovaly další 

části koncepce rozvoje webových aplikací, portálů a on-line informačních 

služeb využívajících datové fondy hl. m. Prahy a pomocí svých výstupů 

umožnily plnit strategické cíle C8-1, C8-2, C8-3, C5-3. 
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Cíle projektů 1. Vytvořit další weby/webové aplikace/portály, které poskytují další 

nový obsah. 

2. Vytvořit specifické weby webové aplikace/portály orientované 

speciálně na mobilní uživatele. 

3. Vytvořit aplikace pro mobilní zařízení, které využívají informace/data 

z datových fondů hl. m. Prahy poskytovaná webovými 

aplikacemi/portály. 

4. Propojit weby/webové aplikace/portály hl. m. Prahy se sociálními 

sítěmi a vytvořit další kanály pro informování občanů a návštěvníků 

hl. m. Prahy a pro získávání rychlé a bezprostřední zpětné vazby od 

občanů. 

Výstupy projektů 1. Další weby/webové aplikace/portály, které poskytují další nový 

obsah. 

2. Specifické weby webové aplikace/portály orientované speciálně na 

mobilní uživatele. 

3. Aplikace pro mobilní zařízení, které využívají informace/data 

z datových fondů hl. m. Prahy poskytovaná webovými 

aplikacemi/portály. 

4. Propojení webů/webových aplikací/portálů hl. m. Prahy se sociálními 

sítěmi 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu jsou využívány v projektu P7-4. 

Rozdělení projektu 

na etapy 

Pro každý projekt 

1. Etapa – Definice a schválení požadavků 

Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 40 člověkodnů. 

2. Etapa – Zadávací řízení na dodavatele řešení  

Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 15 člověkodnů. 

3. Etapa – Zpracování a schválení detailního návrhu řešení a 

implementačního plánu. 

Odhad trvání 6 týdnů. Odhad pracnosti 40 člověkodnů. 

4. Etapa – Provedení implementace a zprovoznění řešení. 

Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 50 člověkodnů. 

Odhad rozpočtu 30 mil. Kč (rozpočet pokrývá 4 typové projekty) 

Doba realizace 2013-2016 
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Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C8-1,C8-2,C8-3,C5-3 

 

P7-4 Projekty vytváření rozhraní pro poskytování datových fondů hl. m. Prahy 

akreditovaným subjektům 

Zdůvodnění 

projektů 

Tyto projekty jsou zařazeny do akčního plánu proto, aby svými výstupy 

zajistily plnění strategického cíle C5-3. Projekty mají společnou 

přípravnou fázi. 

Cíle projektů Cíle přípravné fáze 

1. Zpracovat a schválit směrnici, která stanovuje pravidla pro 

poskytování celoměstsky významných datových fondů občanům a 

dalším subjektům. 

Cíle jednotlivých projektů 

1. Implementovat a uvést do provozu rozhraní pro poskytování 

celoměstsky významných datových fondů. 

Výstupy projektů Výstupy přípravné fáze 

1. Směrnice, která stanovuje pravidla pro poskytování celoměstsky 

významných datových fondů občanům a dalším subjektům. 

Výstupy jednotlivých projektů 

1. Zprovozněná rozhraní pro poskytování celoměstsky významných 

datových fondů. 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu jsou využívány v projektu. 

Rozdělení projektů 

na etapy 

Etapy přípravné fáze 

1. Etapa – Zpracování a schválení směrnice, která stanovuje pravidla 

pro poskytování celoměstsky významných datových fondů občanům 

a dalším subjektům.  

Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 30 člověkodnů. 

Etapy jednotlivých projektů 

1. Etapa – Zpracování a schválení požadavků na rozhraní pro 

poskytování celoměstsky významných datových fondů. 

Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 20 člověkodnů. 

2. Etapa – Provedení zadávacího řízení na dodavatele řešení rozhraní 
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Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 15 člověkodnů. 

3. Etapa – Zpracování s schválení detailního návrhu řešení rozhraní a 

implementačního plánu. 

Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 20 člověkodnů 

4. Etapa – Implementace a zprovoznění rozhraní. 

Odhad trvání 2 měsíc. Odhad pracnosti 30 člověkodnů 

Odhad rozpočtu 11 mil. Kč (rozpočet pokrývá přípravnou fázi a 4 typové projekty) 

Doba realizace 2013-2016 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C5-3 

2.8 Program zajištění provozu a rozvoje IS/ICT určených k zajišťování 

bezpečnosti a zdraví obyvatel hl. m. Prahy 

 

P8-1 Projekty rozvoje MKS 

Zdůvodnění 

projektů 

Tyto projekty jsou zařazeny do akčního plánu proto, aby realizovaly 

koncepci rozvoje MKS a pomocí svých výstupů umožnil plnit strategický 

cíl C6-1 

Cíle projektů 1. Zajistit rozvoj kamerových stanovišť 

2. Zajistit rozvoj infrastruktury MKS 

3. Zajistit rozvoj aplikačního jádra MKS 

4. Zajistit rozvoj klientů MKS 

Výstupy projektů 1. Jsou vybudována nová kamerová stanoviště, dokončen přechod na IP 

technologie, jsou využívány HD technologie 

2. Jsou integrovány kamerové systémy třetích stran 

3. Je vytvořeno záložní zpracovatelské centrum MKS 

4. Je rozšířen počet WIFI pointů MKS 

5. Jsou vybudovány potřebné redundantní přenosové trasy 

6. Aplikační jádro MKS je rozšířeno o nové funkce 

7. Jsou vyvinuty a poskytováni další typy klientů MKS. 
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Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy těchto projektů jsou využívány v projektu P7-2. 

Rozdělení projektu 

na etapy 

Etapizace projektů bude stanovena věcným garantem později. 

Odhad rozpočtu 120 mil. Kč 

Doba realizace 2013-2016 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C6-1 

 

P8-2 Projekty rozvoje ISKŘ 

Zdůvodnění 

projektů 

Tyto projekty jsou zařazeny do akčního plánu proto, aby realizovaly 

koncepci rozvoje ISKŘ a pomocí svých výstupů umožnil plnit strategický 

cíl C6-2 

Cíle projektů 1. Vytvořit primární zpracovatelské centrum ISKŘv datovém centru 

2. Vytvořit záložní zpracovatelské centrum ze stávajícího ISKŘ 

3. Posílit kapacity a výkon telefonní ústředny 

4. Zlepšit možnosti zobrazení údajů o hromadné dopravě 

5. Doplnit ISKŘ o řešení pro rychlé získávání informací o probíhajících 

a nahraných hovorech. 

6. Umožnit uživatelům mobilních zařízení (tabletů a chytrých telefonů) 

přístup k vybraným funkcím a informacím ISKŘ. 

7. Rozšířit vizualizace kritických míst o 3D vizualizaci. 

Výstupy projektů 1. Zprovozněné primární zpracovatelské centrum ISKŘ v datovém 

centru 

2. Zprovozněné záložní zpracovatelské centrum ze stávajícího ISKŘ 

3. Posílené kapacity a výkon telefonní ústředny 

4. Zlepšené možnosti zobrazení údajů o hromadné dopravě 

5. ISKŘ je doplněno o řešení pro rychlé získávání informací o 

probíhajících a nahraných hovorech. 

6. Uživatelům mobilních zařízení (tabletů a chytrých telefonů) je 

umožněn přístup k vybraným funkcím a informacím ISKŘ. 
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7. Vizualizace kritických míst jsou rozšířeny o 3D vizualizaci. 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy těchto projektů nejsou využívány v žádném dalším projektu. 

Rozdělení projektu 

na etapy 

Etapizace projektů bude stanovena věcným garantem později. 

Odhad rozpočtu 64 mil. Kč 

Doba realizace 2013-2016 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C6-2 

 

P8-3 Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP 

Zdůvodnění 

projektů 

Tyto projekty jsou zařazeny do akčního plánu proto, aby svými výstupy 

zajistily plnění strategického cíle C6-4 

Cíle projektů Cíle projektů budou  stanoveny věcným garantem (ZZS) později 

Výstupy projektů Výstupy projektů budou  stanoveny věcným garantem později 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy těchto projektů nejsou využívány v žádném dalším projektu. 

Rozdělení projektů 

na etapy 

Etapizace projektů bude stanovena věcným garantem později 

Odhad rozpočtu 40 mil. Kč 

Doba realizace 2013-2016 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C6-4 

 

P8-4 Projekty rozvoje IS MP HMP 

Zdůvodnění 

projektů 

Tyto projekty jsou zařazeny do akčního plánu proto, aby svými výstupy 

zajistily plnění strategického cíle C6-3 
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Cíle projektů Cíle projektů budou stanoveny věcným garantem (MP HMP) později 

Výstupy projektů Výstupy projektů budou stanoveny věcným garantem později 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu jsou využívány v projektu. 

Rozdělení projektů 

na etapy 

Etapizace projektů bude stanovena věcným garantem později 

Odhad rozpočtu 36 mil. Kč 

Doba realizace 2013-2016 

Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C6-3 

2.9 Rozvojový program Opencard 

Rozvojový program Opencard je popsán potřebném detailu příloze č.1 usnesení RHMP č. 1740 

ze dne 24.10.2012. 

RHMP vyhodnotila důvody pro vznik programu, potenciální přínosy rozvoje Opencard a 

schválila následující rámec rozvojového programu Opencard na období 2012-2016. 

Řešení, které bude v rámci rozvojového programu Opencard zavedeno, musí vycházet 

z aktuálního stavu PCKS/Opencard a zahrnovat všechny jeho složky. 

Do rozsahu rozvojového programu musí být zařazeny úlohy, které zajistí: 

1. Výběr externích poradců poskytujících poradenské služby v prvních fázích rozvojového 

programu. 

2. Výběr dodavatele služeb odborné podpory činností programové kanceláře po celou 

dobu trvání rozvojového programu. 

3. Definování a schválení všech klíčových požadavků na nové řešení. 

4. Stanovení možných strategických variant koncepce řešení stanovených požadavků. 

5. Výběr nejvhodnější varianty koncepce řešení a rozhodnutí o případném přejmenování 

Opencard 

6. Výběr případného strategického partnera a dodavatelů, jež se budou podílet na realizaci 

vybrané koncepce řešení. 

7. Vlastní realizace vybrané varianty koncepce řešení a jeho rozšiřování o řešení 

umožňující zapojení případných dalších partnerů (formou projektů). 

8. Provozování programové kanceláře, poskytující služby všem účastníkům rozvojového 

programu. 
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Věcný rozsah programu bude upřesněn po tom, co bude vybrána nejvhodnější varianta 

koncepce řešení. 

Rozvojový program Opencard je plánován na období 2012-2016. První plošné použití budoucí 

nové Opencard uživateli se očekává v prvním čtvrtletí roku 2014. Termíny uvedení dalších 

rozšíření užití nové Opencard do produktivního provozu jsou stanoveny na začátky let 2015 a 

2016. 
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2.10 Program vzdělávání a rozšiřování znalostí odborného personálu 

 

P10-1 Projekt vytvoření dokumentového úložiště pro správu a šíření znalostí odborného 

personálu 

Zdůvodnění 

projektů 

Tento projekt je zařazen do akčního plánu proto, aby svými výstupy 

zajistily plnění strategického cíle C10-2. 

Cíle projektu 1. Vytvořit technické prostředí určené pro shromažďování a sdílení 

znalostí získaných při budování a provozování IS/ICT. 

2. Nastavit procesy shromažďování a sdílení znalostí získaných při 

budování a provozování IS/ICT. 

Výstupy projektu 1. Zprovozněné technické prostředí určené pro shromažďování a sdílení 

znalostí získaných při budování a provozování IS/ICT 

2. Nastavené procesy shromažďování a sdílení znalostí získaných při 

budování a provozování IS/ICT 

Návaznosti na další 

projekty 

Výstupy tohoto projektu nejsou využívány v žádném dalším projektu. 

Rozdělení projektu 

na etapy 

1. Etapa – Zpracování a schválení požadavků na technické prostředí 

určené pro shromažďování a sdílení znalostí. 

Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 20 člověkodnů 

2. Etapa – Provedení zadávacího řízení na dodavatele technického 

prostředí určeného pro shromažďování a sdílení znalostí. 

Odhad trvání 2 měsíce. Odhad pracnosti 15 člověkodnů 

3. Etapa – Zpracování a schválení detailního návrhu řešení technického 

prostředí určeného pro shromažďování a sdílení znalostí. 

Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 20 člověkodnů 

4. Etapa – Implementace a zprovoznění řešení technického prostředí 

určeného pro shromažďování a sdílení znalostí. 

Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 20 člověkodnů 

5. Etapa – Zpracování směrnice pro shromažďování a sdílení znalostí. 

Proškolení uživatelů 

Odhad trvání 1 měsíc. Odhad pracnosti 20 člověkodnů 

Odhad rozpočtu 3 mil. Kč 

Doba realizace 2013 
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Vazba na 

strategické cíle 

Realizace projektu přispěje k plnění těchto strategických cílů 

C10-2, C10-1, C1-3 
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3 Rozpočet na realizaci akčního plánu rozvoje a zajištění 

provozu IS/ICT a informačních služeb CPV v období 2012-

2016 

Byly provedeny odhady finančních zdrojů potřebných pro realizaci jednotlivých projektů 

akčního plánu. Pro každý projekt byly odhadovány náklady na: 

1. Služby dodavatelů. 

2. Nákup technického vybavení. 

3. Servis a údržbu technického vybavení. 

4. Nákup programového vybavení a licencí na jeho užívání. 

5. Servis a údržbu programového vybavení. 

Všechny tyto údaje byly zpracovány do tabulkové podoby. Níže uvedená tabulka rozpočtu je 

statickou kopií rozpočtového modelu zpracovaného v nástroji Microsoft Excel. Elektronická 

verze rozpočtového modelu je připojena jako elektronická příloha tohoto dokumentu. 

3.1 Celkový rozpočet na období 4.kv 2012 -2016 
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Program budování, provozování 
a rozvoje sdílené technické 
infrastruktury a infrastrukturních 
služeb HMP – datová centra 

119,00 335,00 108,50 163,00 130,40 855,90 

P1-1 Projekt vybudování 
datového centra 
Veleslavín 

25,00 40,00  32,00  97,00 

Pr1-1 Zajištění provozu 
datového centra 
Veleslavín 

  50,00  56,00 106,00 

P1-2 Projekty migrace 
jednotlivých 
aplikačních systémů 
do datového centra 
Veleslavín 

6,00    5,00 11,00 

P1-3 Projekt vybudování 
dalšího datového 
centra 

40,00 295,00  95,00  430,00 

Pr1-3 Zajištění provozu 
dalšího datového 
centra 

  58,50  39,00 97,50 
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P1-4 Projekty migrace 
jednotlivých 
aplikačních systémů 
do dalšího datového 
centra 

8,00    6,00 14,00 

P1-5 Projekt vybudování 
centrálního systému 
pro správu identit v 
datovém centru 
Veleslavín  

8,00   30,00  38,00 

Pr1-5 Zajištění provozu 
centrálního sytému pro 
správu identit 

    22,00 22,00 

P1-6 Projekty vybudování 
dalších 
federalizovaných 
systémů pro správu 
identit 

6,00   6,00  12,00 

Pr1-6 Zajištění provozu 
dalších 
federalizovaných 
systémů pro správu 
identit 

    2,40 2,40 

O1-7 Zajištění vydávání 
časových razítek 

16,00     16,00 

O1-8 Zajištení centrálního 
nákupu, obnovy a 
správy certifikátů 

10,00     10,00 

Program budování, provozování 
a rozvoje nové metropolitní 
datové sítě 

192,20 81,00 28,00 0,00 0,00 301,20 

P2-1 Projekt vybudování 
propojovací sítě 
Interconnect 

10,00 27,00    37,00 

Pr2-1 Zajištění provozu 
propojovací sítě 
Interconnect 

  8,40   8,40 

P2-2 Projekty přepojování 
jednotlivých lokalit se 
stávající sítě MepNet 
na Interconnect 

 36,00    36,00 

Pr2-2 Zajištění provozu 
metropolitní datové 
sítě 

180,00  10,80   190,80 

P2-3 Projekty rozvoje 
komunikačních uzlů 
ZRIS 

2,20 18,00    20,20 

Pr2-3 Zajištění provozu 
komunikačních uzlů 
ZRIS 

  8,80   8,80 
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Program budování, provozování 
a rozvoje systémů pro správu 
dokumentů (DMS) 

20,00 0,00 0,00 100,00 43,00 163,00 

P3-1 Projekt vybudování 
centrálního DMS v 
datovém centru 
Veleslavín 

10,00   40,00  50,00 

Pr3-1 Zajištění provozu 
centrálního DMS v 
datovém centru 
Veleslavín 

    29,00 29,00 

P3-2 Projekty vybudování 
dalších DMS 

6,00   20,00  26,00 

Pr3-2 Zajištění provozu 
dalších DMS 

    6,00 6,00 

P3-3 Projekt vybudování 
centrálního DMS v 
dalším datovém centru  

4,00   40,00  44,00 

Pr3-3 Zajištění provozu 
centrálního DMS v 
dalším datovém centru 

    8,00 8,00 

Program zajištění řízení IS/ICT 
a informačních služeb CPV 

50,80 9,00 2,60 49,50 35,80 147,70 

P4-1 Projekt zavedení 
procesu řízení celkové 
architektury IS/ICT a 
informačních služeb 
CPV a jeho 
provozování 

8,00   2,50 1,40 11,90 

P4-2 Projekt zavedení 
systému řízení IS/ICT 
a informačních služeb 
CPV a jeho 
provozování 

7,40     7,40 

P4-3 Projekt zavedení 
centrálního Service 
Desku 

4,00   25,00  29,00 

Pr4-3 Zajištění provozu 
centrálného Service 
Desku 

    20,00 20,00 

P4-4 Projekt zahrnutí IS/ICT 
a informačních služeb 
CPV do stávajícího 
systému řízení 
bezpečnosti informací 
MHMP 

4,40     4,40 
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P4-5 Projekty implementace 
bezpečnostních 
opatření k ochraně 
IS/ICT a informačních 
služeb CPV 

9,00 9,00  12,00  30,00 

Pr4-5 Zajištění provozu 
bezpečnostních 
opatření k ochraně 
IS/ICT a informačních 
služeb CPV 

  2,60  6,40 9,00 

P4-6 Projekt vytvoření 
operativního datového 
skladu pro účely 
zajištění datové 
nezávislosti a datové 
integrace 

2,00   10,00  12,00 

Pr4-6 Zajištění provozu 
operativního datového 
skladu pro účely 
zajištění datové 
nezávisloti a datové 
intergrace 

    8,00 8,00 

P4-7 Projekty úprav 
stávajících IS/ICT a 
služeb CPV za účelem 
zajištění datové 
nezávislosti 

10,00     10,00 

P4-8 Projekty uprav 
smluvních vztahů se 
stávajícími dodavateli 
IS/ICT a informačních 
služeb CPV 

6,00     6,00 

Program zajištění 
interoperability IS/ICT a 
informačních služeb CPV se 
státem provozovanými systémy 
eGovernemntu 

11,20 0,00 0,00 15,00 11,20 37,40 

P5-1 Projekty napojení 
agendových IS na 
rozhraní ISZR 

8,00   10,00 8,00 26,00 

P5-2 Projekt napojení 
Cetrálního datového 
skladu GIS na rozhraní 
IZSR 

2,00   3,00 2,40 7,40 

P5-3 Projekt napojení 
systému pro 
elektronické zadávání 
veřejných zakázek na 
NIPEZ 

1,20   2,00 0,80 4,00 
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Program zajištění provozu a 
rozvoje IS/ICT a informačních 
služeb CPV používaných pro 
zajištění chodu MHMP, ÚMČ a 
organizací HMP 

67,00 7,00 2,10 472,00 609,00 1157,10 

P6-1 Projekty rozvoje 
agendových IS 

22,00   240,00  262,00 

Pr6-1 Zajištění provozu 
agendových IS 

    188,00 188,00 

P6-2 Projekty rozvoje 
ekonomických IS 

19,00   145,00  164,00 

Pr6-2 Zajištění provozu 
ekonomických IS 

    291,00 291,00 

P6-3 Projekty rozvoje 
spisových služeb a 
systémů pro 
elektronická podání 
(zavedení 
elektronického spisu) 

13,00   55,00  68,00 

Pr6-3 Zajištění provozu 
spisových služeb a 
systyémů pro 
elektronická podání 

    75,00 75,00 

P6-4 Projekt rozvoje GIS 8,00 7,00  6,00  21,00 

Pr6-4 Zajistění provozu GIS   2,10  39,40 41,50 

P6-5 Projekt zavedení 
elektronického 
zadávání veřejných 
zakázek 

5,00   26,00  31,00 

Pr6-5 Zajištění provozu 
elektronického 
zadávání veřejných 
zakázek 

    15,60 15,60 

Program rozvoje webových 
aplikací, portálu a on-line 
informačních služeb 
využívajících datové fondy HMP 

25,00 0,00 0,00 55,00 67,40 147,40 

P7-1 Projekt úpravy 
webových aplikací a 
portálů 

5,00   19,00  24,00 

Pr7-1 Zajištění provozu 
webových aplikací a 
portálů 

    46,40 46,40 

P7-2 Projekt konsolidace 
úložišť webového 
obsahu 

5,00   10,00 8,00 23,00 
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P7-3 Projekty rozšiřování 
informačních služeb 
poskytovaných on-line 

10,00   20,00  30,00 

Pr7-3 Zajištění provozu 
informačních služeb 
poskytovaných on-line 

    10,00 10,00 

P7-4 Projekty vytváření 
rozhraní pro 
poskytování datových 
fondů HMP 
akreditovaným 
subjektům 

5,00   6,00  11,00 

Pr7-4 Projekty zajištění 
provozu rozhraní pro 
poskytování datových 
fondů HMP 
akreditovaným 
subjektům 

    3,00 3,00 

Program zajištění provozu a 
rozvoje IS/ICT a informačních 
služeb CPV určeným k 
zajišťování bezpečnosti v HMP 

42,00 80,00 103,00 138,00 174,00 537,00 

P8-1 Projekty rozvoje MKS 12,00 60,00  48,00  120,00 

Pr8-1 Zajištění provozu MKS   69,00  82,00 151,00 

P8-2 Projekty rozvoje ISKŘ 12,00 20,00  32,00  64,00 

Pr8-2 Zajištění provozu ISK5   34,00  40,00 74,00 

P8-3 Projekty budování a 
rozvoje IS ZZS HMP 

10,00   30,00  40,00 

Pr8-3 Zajištění provozu IS 
ZZS HMP 

    30,00 30,00 

P8-4 Projekty rozvoje IS MP 
HMP 

8,00   28,00  36,00 

Pr8-4 Zajištění provozu IS 
MP HMP 

    22,00 22,00 

Rozvojový program Opencard 36,50 0,00 0,00 0,00 0,00 36,50 

 Fáze - Výběr externích 
poradců a dodavatele 
služeb programové 
kanceláře 

0,50     0,50 

 Fáze - Definice a 
schválení požadavků 

4,00     4,00 
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 Fáze - Stanovení 
strategických variant 
koncepce řešení, 
výběr nejvýhodnější 
varianty a případné 
rozhodnutí o 
přejmenování 
Opencard 

4,00     4,00 

 Fáze - Výběr postupu 
pořízení vybrané 
strategické varianty a 
jeho provedení do 
stádia uzavření smluv 

8,00     8,00 

 Fáze - Realizace 
vybrané strategické 
varianty 

5,00     5,00 

 Fáze - Realizace 
rozšíření vybrané 
strategické varianty 

15,00     15,00 

Program vzdělávání odborných 
pracovníků zajišťujících správu 
a řízení IS/ICT a rozšiřování 
jejich know-how  

21,50 0,50  0,20 1,00  0,80 24,00 

P10-1 Projekt vytvoření 
dokumentového 
úložiště pro správu a 
šíření znalostí 
odborného personálu 

1,50 0,50  1,0  3,00 

Pr10-1 Zajištění provozu 
dokumentového 
úložiště pro správu a 
šíření znalostí 
odborného personálu 

  0,20  0,80 1,00 

Pr10-2 Zajištění vzdělávání 
odborných pracovníků 

20,00     20,00 

CELKEM 585,20 512,30 244,40 993,50 1071,60 3407,20 

CELKEM kapitálové výdaje 

     
1506,00 

CELKEM provozní výdaje 

     
1901,20 
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3.2 Rozpočet na rok 2013 
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Program budování, provozování 
a rozvoje sdílené technické 
infrastruktury a infrastrukturních 
služeb HMP – datová centra 

25,50 10,00 11,00 28,00 20,60 95,10 

P1-1 Projekt vybudování 
datového centra 
Veleslavín 

7,00 10,00  8,00  25,00 

Pr1-1 Zajištění provozu 
datového centra 
Veleslavín 

   11,00  11,60 22,60 

P1-2 Projekty migrace 
jednotlivých aplikačních 
systémů do datového 
centra Veleslavín 

6,00    5,00 11,00 

P1-3 Projekt vybudování 
dalšího datového centra 

       

Pr1-3 Zajištění provozu 
dalšího datového centra 

       

P1-4 Projekty migrace 
jednotlivých aplikačních 
systémů do dalšího 
datového centra 

       

P1-5 Projekt vybudování 
centrálního systému pro 
správu identit v datovém 
centru Veleslavín  

6,00   20,00  26,00 

Pr1-5 Zajištění provozu 
centrálního sytému pro 
správu identit 

     4,00 4,00 

P1-6 Projekty vybudování 
dalších federalizovaných 
systémů pro správu 
identit 

       

Pr1-6 Zajištění provozu 
dalších federalizovaných 
systémů pro správu 
identit 

       

O1-7 Zajištění vydávání 
časových razítek 

4,00     4,00 
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O1-8 Zajištení centrálního 
nákupu, obnovy a 
správy certifikátů 

2,50     2,50 

Program budování, provozování 
a rozvoje nové metropolitní 
datové sítě 

50,30 39,00 4,90 0,00 0,00 94,20 

P2-1 Projekt vybudování 
propojovací sítě 
Interconnect 

4,00 15,00    19,00 

Pr2-1 Zajištění provozu 
propojovací sítě 
Interconnect 

   1,50   1,50 

P2-2 Projekty přepojování 
jednotlivých lokalit se 
stávající sítě MepNet na 
Interconnect 

  18,00    18,00 

Pr2-2 Zajištění provozu 
metropolitní datové sítě 

45,00  1,80   46,80 

P2-3 Projekty rozvoje 
komunikačních uzlů 
ZRIS 

1,3- 6,00    7,30 

Pr2-3 Zajištění provozu 
komunikačních uzlů 
ZRIS 

   1,60   1,60 

Program budování, provozování 
a rozvoje systémů pro správu 
dokumentů (DMS) 

6,00 0,00 0,00 25,00 5,00 36,00 

P3-1 Projekt vybudování 
centrálního DMS v 
datovém centru 
Veleslavín 

6,00   25,00  31,00 

Pr3-1 Zajištění provozu 
centrálního DMS v 
datovém centru 
Veleslavín 

     5,00 5,00 

P3-2 Projekty vybudování 
dalších DMS 

       

Pr3-ě Zajištění provozu 
dalších DMS 

       

P3-3 Projekt vybudování 
centrálního DMS v 
dalším datovém centru 

       

Pr3-3 Zajištění provozu 
centrálního DMS v 
dalším datovém centru 

       

Program zajištění řízení IS/ICT a 
informačních služeb CPV 

31,50 4,00 0,40 40,00 8,00 83,90 
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P4-1 Projekt zavedení 
procesu řízení celkové 
architektury IS/ICT a 
informačních služeb 
CPV a jeho provozování 

3,50   1,00 0,20 4,70 

P4-2 Projekt zavedení 
systému řízení IS/ICT a 
informačních služeb 
CPV a jeho provozování 

5,00     5,00 

P4-3 Projekt zavedení 
centrálního Service 
Desku 

4,00   25,00  39,00 

Pr4-3 Zajištění provozu 
centrálného Service 
Desku 

     5,00 5,00 

P4-4 Projekt zahrnutí IS/ICT a 
informačních služeb 
CPV do stávajícího 
systému řízení 
bezpečnosti informací 
MHMP 

2,00     2,00 

P4-5 Projekty implementace 
bezpečnostních opatření 
k ochraně IS/ICT a 
informačních služeb 
CPV 

4,00 4,00  4,00  12,00 

Pr4-5 Zajištění provozu 
bezpečnostních opatření 
k ochraně IS/ICT a 
informačních služeb 
CPV 

   0,40  0,80 1,20 

P4-6 Projekt vytvoření 
operativního datového 
skladu pro účely 
zajištění datové 
nezávislosti a datové 
integrace 

2,00   10,00  12,00 

Pr4-6 Zajištění provozu 
operativního datového 
skladu pro účely 
zajištění datové 
nezávisloti a datové 
intergrace 

     2,00 2,00 

P4-7 Projekty úprav 
stávajících IS/ICT a 
služeb CPV za účelem 
zajištění datové 
nezávislosti 

7,00     7,00 
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P4-8 Projekty uprav 
smluvních vztahů se 
stávajícími dodavateli 
IS/ICT a informačních 
služeb CPV 

4,00     4,00 

Program zajištění interoperability 
IS/ICT a informačních služeb 
CPV se státem provozovanými 
systémy eGovernemntu 

10,00 0,00 0,00 13,00 2,60 25,60 

P5-1 Projekty napojení 
agendových IS na 
rozhraní ISZR 

8,00   10,00 2,00 20,00 

P5-2 Projekt napojení 
Cetrálního datového 
skladu GIS na rozhraní 
IZSR 

2,00   3,00 0,60 5,60 

P5-3 Projekt napojení 
systému pro 
elektronické zadávání 
veřejných zakázek na 
NIPEZ 

       

Program zajištění provozu a 
rozvoje IS/ICT a informačních 
služeb CPV používaných pro 
zajištění chodu MHMP, ÚMČ a 
organizací HMP 

16,00 3,00 0,30 102,00 144,40 265,70 

P6-1 Projekty rozvoje 
agendových IS 

4,00   30,00  34,00 

Pr6-1 Zajištění provozu 
agendových IS 

     58,00 58,00 

P6-2 Projekty rozvoje 
ekonomických IS 

8,00   70,00  78,00 

Pr6-2 Zajištění provozu 
ekonomických IS 

     64,00 64,00 

P6-3 Projekty rozvoje 
spisových služeb a 
systémů pro 
elektronická podání 
(zavedení 
elektronického spisu) 

      0,00 

Pr6-3 Zajištění provozu 
spisových služeb a 
systyémů pro 
elektronická podání 

     13,00 13,00 

P6-4 Projekt rozvoje GIS 2,00 3,00  2,00  7,00 

Pr6-4 Zajistění provozu GIS    0,30  9,40 9,70 

P6-5 Projekt zavedení 
elektronického zadávání 
veřejných zakázek 

2,00     2,00 
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Pr6-5 Zajištění provozu 
elektronického zadávání 
veřejných zakázek 

     0,00 0,00 

Program rozvoje webových 
aplikací, portálu a on-line 
informačních služeb 
využívajících datové fondy HMP 

12,50 0,00 0,00 31,50 14,30 58,30 

P7-1 Projekt úpravy 
webových aplikací a 
portálů 

4,00   15,00  19,00 

Pr7-1 Zajištění provozu 
webových aplikací a 
portálů 

     11,00 11,00 

P7-2 Projekt konsolidace 
úložišť webového 
obsahu 

4,00   10,00 2,00 16,00 

P7-3 Projekty rozšiřování 
informačních služeb 
poskytovaných on-line 

2,50   5,00  7,50 

Pr7-3 Zajištění provozu 
informačních služeb 
poskytovaných on-line 

     1,00 1,00 

P7-4 Projekty vytváření 
rozhraní pro 
poskytování datových 
fondů HMP 
akreditovaným 
subjektům 

2,00   1,50  3,50 

Pr7-4 Projekty zajištění 
provozu rozhraní pro 
poskytování datových 
fondů HMP 
akreditovaným 
subjektům 

     0,30 0,30 

Program zajištění provozu a 
rozvoje IS/ICT a informačních 
služeb CPV určeným k 
zajišťování bezpečnosti v HMP 

10,50 20,00 25,00 42,00 35,40 132,90 

P8-1 Projekty rozvoje MKS 3,00 15,00  12,00  30,00 

Pr8-1 Zajištění provozu MKS    16,50  18,40 34,90 

P8-2 Projekty rozvoje ISKŘ 3,00 5,00  8,00  16,00 

Pr8-2 Zajištění provozu ISK5    8,50  7,60 16,10 

P8-3 Projekty budování a 
rozvoje IS ZZS HMP 

2,50   15,00  17,50 

Pr8-3 Zajištění provozu IS 
ZZS HMP 

     6,00 6,00 
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P8-4 Projekty rozvoje IS MP 
HMP 

2,00   7,00  9,00 

Pr8-4 Zajištění provozu IS MP 
HMP 

     3,40 3,40 

Rozvojový program Opencard 20,50 0,00 0,00 0,00 0,00 20,50 

 Fáze - Výběr externích 
poradců a dodavatele 
služeb programové 
kanceláře 

0,50     0,50 

 Fáze - Definice a 
schválení požadavků 

4,00     4,00 

 Fáze - Stanovení 
strategických variant 
koncepce řešení, výběr 
nejvýhodnější varianty a 
případné rozhodnutí o 
přejmenování Opencard 

4,00     4,00 

 Fáze - Výběr postupu 
pořízení vybrané 
strategické varianty a 
jeho provedení do stádia 
uzavření smluv 

8,00     8,00 

 Fáze - Realizace 
vybrané strategické 
varianty 

4,00     4,00 

 Fáze - Realizace 
rozšíření vybrané 
strategické varianty 

      0,00 

Program vzdělávání odborných 
pracovníků zajišťujících správu a 
řízení IS/ICT a rozšiřování jejich 
know-how  

6,50 0,50 0,05 1,00 0,2 8,25 

P10-1 Projekt vytvoření 
dokumentového 
úložiště pro správu a 
šíření znalostí 
odborného personálu 

1,50 0,50  1,00  3,00 

Pr10-1 Zajištění provozu 
dokumentového 
úložiště pro správu a 
šíření znalostí 
odborného personálu 

  0,05  0,20 0,25 

Pr10-2 Zajištění vzdělávání 
odborných pracovníků 

5,00     5,00 

CELKEM 189,30 76,50 41,65 282,50 230,30 820,45 

CELKEM kapitálové výdaje 

     
359,00 

CELKEM provozní výdaje 

     
461,45 
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3.3 Rozpočet na rok 2014 
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Program budování, provozování 
a rozvoje sdílené technické 
infrastruktury a infrastrukturních 
služeb HMP – datová centra 

21,50 40,00 15,00 35,00 22,60 134,10 

P1-1 Projekt vybudování 
datového centra 
Veleslavín 

6,00 10,00  8,00  24,00 

Pr1-1 Zajištění provozu 
datového centra 
Veleslavín 

   12,00  13,20 25,20 

P1-2 Projekty migrace 
jednotlivých aplikačních 
systémů do datového 
centra Veleslavín 

       

P1-3 Projekt vybudování 
dalšího datového centra 

5,00 30,00  15,00  50,00 

Pr1-3 Zajištění provozu 
dalšího datového centra 

   3,00  3,00 6,00 

P1-4 Projekty migrace 
jednotlivých aplikačních 
systémů do dalšího 
datového centra 

       

P1-5 Projekt vybudování 
centrálního systému pro 
správu identit v datovém 
centru Veleslavín  

2,00   10,00  12,00 

Pr1-5 Zajištění provozu 
centrálního sytému pro 
správu identit 

     6,00 6,00 

P1-6 Projekty vybudování 
dalších federalizovaných 
systémů pro správu 
identit 

2,00   2,00  4,00 

Pr1-6 Zajištění provozu 
dalších federalizovaných 
systémů pro správu 
identit 

     0,40 0,40 

O1-7 Zajištění vydávání 
časových razítek 

4,00     4,00 

O1-8 Zajištení centrálního 
nákupu, obnovy a 
správy certifikátů 

2,50     2,50 
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Program budování, provozování 
a rozvoje nové metropolitní 
datové sítě 

47,30 14,00 6,30 0,00 0,00 67,60 

P2-1 Projekt vybudování 
propojovací sítě 
Interconnect 

2,00 4,00    6,00 

Pr2-1 Zajištění provozu 
propojovací sítě 
Interconnect 

   1,90   1,90 

P2-2 Projekty přepojování 
jednotlivých lokalit se 
stávající sítě MepNet na 
Interconnect 

  6,00    6,00 

Pr2-2 Zajištění provozu 
metropolitní datové sítě 

45,00  2,40   47,40 

P2-3 Projekty rozvoje 
komunikačních uzlů 
ZRIS 

0,3 4,00    4,30 

Pr2-3 Zajištění provozu 
komunikačních uzlů 
ZRIS 

   2,00   2,00 

Program budování, provozování 
a rozvoje systémů pro správu 
dokumentů (DMS) 

4,00 0,00 0,00 15,00 8,00 27,00 

P3-1 Projekt vybudování 
centrálního DMS v 
datovém centru 
Veleslavín 

4,00   15,00  19,00 

Pr3-1 Zajištění provozu 
centrálního DMS v 
datovém centru 
Veleslavín 

     8,00 8,00 

P3-2 Projekty vybudování 
dalších DMS 

       

Pr3-ě Zajištění provozu 
dalších DMS 

       

P3-3 Projekt vybudování 
centrálního DMS v 
dalším datovém centru 

       

Pr3-3 Zajištění provozu 
centrálního DMS v 
dalším datovém centru 

       

Program zajištění řízení IS/ICT a 
informačních služeb CPV 

9,10 2,00 0,60 3,50 8,70 23,90 
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P4-1 Projekt zavedení 
procesu řízení celkové 
architektury IS/ICT a 
informačních služeb 
CPV a jeho provozování 

1,50   0,50 0,30 2,30 

P4-2 Projekt zavedení 
systému řízení IS/ICT a 
informačních služeb 
CPV a jeho provozování 

0,80     0,80 

P4-3 Projekt zavedení 
centrálního Service 
Desku 

      0,00 

Pr4-3 Zajištění provozu 
centrálného Service 
Desku 

     5,00 5,00 

P4-4 Projekt zahrnutí IS/ICT a 
informačních služeb 
CPV do stávajícího 
systému řízení 
bezpečnosti informací 
MHMP 

0,80     0,80 

P4-5 Projekty implementace 
bezpečnostních opatření 
k ochraně IS/ICT a 
informačních služeb 
CPV 

2,00 2,00  3,00  7,00 

Pr4-5 Zajištění provozu 
bezpečnostních opatření 
k ochraně IS/ICT a 
informačních služeb 
CPV 

   0,60  1,40 2,00 

P4-6 Projekt vytvoření 
operativního datového 
skladu pro účely 
zajištění datové 
nezávislosti a datové 
integrace 

      0,00 

Pr4-6 Zajištění provozu 
operativního datového 
skladu pro účely 
zajištění datové 
nezávisloti a datové 
intergrace 

     2,00 2,00 

P4-7 Projekty úprav 
stávajících IS/ICT a 
služeb CPV za účelem 
zajištění datové 
nezávislosti 

2,00     2,00 
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P4-8 Projekty uprav 
smluvních vztahů se 
stávajícími dodavateli 
IS/ICT a informačních 
služeb CPV 

2,00     2,00 

Program zajištění interoperability 
IS/ICT a informačních služeb 
CPV se státem provozovanými 
systémy eGovernemntu 

0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 2,60 

P5-1 Projekty napojení 
agendových IS na 
rozhraní ISZR 

     2,00 2,00 

P5-2 Projekt napojení 
Cetrálního datového 
skladu GIS na rozhraní 
IZSR 

     0,60 0,60 

P5-3 Projekt napojení 
systému pro 
elektronické zadávání 
veřejných zakázek na 
NIPEZ 

       

Program zajištění provozu a 
rozvoje IS/ICT a informačních 
služeb CPV používaných pro 
zajištění chodu MHMP, ÚMČ a 
organizací HMP 

18,00 2,00 0,50 88,00 162,00 270,50 

P6-1 Projekty rozvoje 
agendových IS 

5,00   10,00  15,00 

Pr6-1 Zajištění provozu 
agendových IS 

     60,00 60,00 

P6-2 Projekty rozvoje 
ekonomických IS 

5,00   40,00  45,00 

Pr6-2 Zajištění provozu 
ekonomických IS 

     72,00 72,00 

P6-3 Projekty rozvoje 
spisových služeb a 
systémů pro 
elektronická podání 
(zavedení 
elektronického spisu) 

3,00   10,00  13,00 

Pr6-3 Zajištění provozu 
spisových služeb a 
systyémů pro 
elektronická podání 

     15,00 15,00 

P6-4 Projekt rozvoje GIS 2,00 2,00  2,00  6,00 

Pr6-4 Zajistění provozu GIS    0,50  9,80 10,30 

P6-5 Projekt zavedení 
elektronického zadávání 

3,00   26,00  29,00 
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veřejných zakázek 

Pr6-5 Zajištění provozu 
elektronického zadávání 
veřejných zakázek 

     5,20 5,20 

Program rozvoje webových 
aplikací, portálu a on-line 
informačních služeb 
využívajících datové fondy HMP 

5,50 0,00 0,00 10,50 16,40 32,40 

P7-1 Projekt úpravy 
webových aplikací a 
portálů 

1,00   4,00  5,00 

Pr7-1 Zajištění provozu 
webových aplikací a 
portálů 

     11,80 11,80 

P7-2 Projekt konsolidace 
úložišť webového 
obsahu 

1,00    2,00 3,00 

P7-3 Projekty rozšiřování 
informačních služeb 
poskytovaných on-line 

2,50   5,00  7,50 

Pr7-3 Zajištění provozu 
informačních služeb 
poskytovaných on-line 

     2,00 2,00 

P7-4 Projekty vytváření 
rozhraní pro 
poskytování datových 
fondů HMP 
akreditovaným 
subjektům 

1,00   1,50  2,50 

Pr7-4 Projekty zajištění 
provozu rozhraní pro 
poskytování datových 
fondů HMP 
akreditovaným 
subjektům 

     0,60 0,60 

Program zajištění provozu a 
rozvoje IS/ICT a informačních 
služeb CPV určeným k 
zajišťování bezpečnosti v HMP 

10,50 20,00 25,50 32,00 41,80 129,80 

P8-1 Projekty rozvoje MKS 3,00 15,00  12,00  30,00 

Pr8-1 Zajištění provozu MKS    17,00  20,80 37,80 

P8-2 Projekty rozvoje ISKŘ 3,00 5,00  8,00  16,00 

Pr8-2 Zajištění provozu ISK5    8,50  9,20 17,70 

P8-3 Projekty budování a 
rozvoje IS ZZS HMP 

2,50   5,00  7,50 

Pr8-3 Zajištění provozu IS      7,00 7,00 
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ZZS HMP 

P8-4 Projekty rozvoje IS MP 
HMP 

2,00   7,00  9,00 

Pr8-4 Zajištění provozu IS MP 
HMP 

     4,80 4,80 

Rozvojový program Opencard 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 

 Fáze - Výběr externích 
poradců a dodavatele 
služeb programové 
kanceláře 

      0,00 

 Fáze - Definice a 
schválení požadavků 

      0,00 

 Fáze - Stanovení 
strategických variant 
koncepce řešení, výběr 
nejvýhodnější varianty a 
případné rozhodnutí o 
přejmenování Opencard 

      0,00 

 Fáze - Výběr postupu 
pořízení vybrané 
strategické varianty a 
jeho provedení do stádia 
uzavření smluv 

      0,00 

 Fáze - Realizace 
vybrané strategické 
varianty 

1,00     1,00 

 Fáze - Realizace 
rozšíření vybrané 
strategické varianty 

5,00     5,00 

Program vzdělávání odborných 
pracovníků zajišťujících správu a 
řízení IS/ICT a rozšiřování jejich 
know-how  

5,00         5,25 

P10-1 Projekt vytvoření 
dokumentového 
úložiště pro správu a 
šíření znalostí 
odborného personálu 

      

Pr10-1 Zajištění provozu 
dokumentového 
úložiště pro správu a 
šíření znalostí 
odborného personálu 

  0,05  0,20 0,25 

Pr10-2 Zajištění vzdělávání 
odborných pracovníků 

5,00     5,0 

CELKEM 126,90 78,00 47,95 184,00 262,30 699,15 

CELKEM kapitálové výdaje 

     
262,00 

CELKEM provozní výdaje 

     
437,15 
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3.4 Rozpočet na rok 2015 
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Program budování, provozování 
a rozvoje sdílené technické 
infrastruktury a infrastrukturních 
služeb HMP – datová centra 

45,50 240,00 39,00 80,00 43,60 448,10 

P1-1 Projekt vybudování 
datového centra 
Veleslavín 

6,00 10,00  8,00  24,00 

Pr1-1 Zajištění provozu 
datového centra 
Veleslavín 

   13,00  14,80 27,80 

P1-2 Projekty migrace 
jednotlivých aplikačních 
systémů do datového 
centra Veleslavín 

       

P1-3 Projekt vybudování 
dalšího datového centra 

25,00 230,00  70,00  325,00 

Pr1-3 Zajištění provozu 
dalšího datového centra 

   26,00  17,00 43,00 

P1-4 Projekty migrace 
jednotlivých aplikačních 
systémů do dalšího 
datového centra 

6,00    5,00 11,00 

P1-5 Projekt vybudování 
centrálního systému pro 
správu identit v datovém 
centru Veleslavín  

      0,00 

Pr1-5 Zajištění provozu 
centrálního sytému pro 
správu identit 

     6,00 6,00 

P1-6 Projekty vybudování 
dalších federalizovaných 
systémů pro správu 
identit 

2,00   2,00  4,00 

Pr1-6 Zajištění provozu 
dalších federalizovaných 
systémů pro správu 
identit 

     0,80 0,80 

O1-7 Zajištění vydávání 
časových razítek 

4,00     4,00 

O1-8 Zajištení centrálního 
nákupu, obnovy a 
správy certifikátů 

2,50     2,50 



 

Akcni plan rozvoje - priloha ICT stratgie HMP v2_01draft .docx 

 

Hlavní město Praha  

Akční plán rozvoje informatiky hlavního města Prahy na období 2012-2016  

příloha IS/ICT strategie hlavního města Prahy na období 2012-2016  

Verze 2.01 k projednání RHMP 

18. ledna 2013 

68 

© 2012 KPMG Česká republika, s.r.o. All rights reserved. 

 

N
á

k
la

d
y
 n

a
 s

lu
ž
b

y
 

d
o

d
a
v
a

te
lů

 

N
á

k
la

d
y
 n

a
 n

á
k
u
p

 

H
W

 

N
á

k
la

d
y
 n

a
 s

e
rv

is
 

H
W

 

N
á

k
la

d
y
 n

a
 n

á
k
u
p

 

S
W

 a
 l
ic

e
n

c
í 

N
á

k
la

d
y
 n

a
 ú

d
rž

b
u

 

a
 s

e
rv

is
 S

W
 

C
e

lk
e
m

 

Program budování, provozování 
a rozvoje nové metropolitní 
datové sítě 

47,30 14,00 7,70 0,00 0,00 69,00 

P2-1 Projekt vybudování 
propojovací sítě 
Interconnect 

2,00 4,00    6,00 

Pr2-1 Zajištění provozu 
propojovací sítě 
Interconnect 

   2,30   2,30 

P2-2 Projekty přepojování 
jednotlivých lokalit se 
stávající sítě MepNet na 
Interconnect 

  6,00    6,00 

Pr2-2 Zajištění provozu 
metropolitní datové sítě 

45,00  3,00   48,00 

P2-3 Projekty rozvoje 
komunikačních uzlů 
ZRIS 

0,30 4,00    4,30 

Pr2-3 Zajištění provozu 
komunikačních uzlů 
ZRIS 

   2,40   2,40 

Program budování, provozování 
a rozvoje systémů pro správu 
dokumentů (DMS) 

3,00 0,00 0,00 10,00 10,00 23,00 

P3-1 Projekt vybudování 
centrálního DMS v 
datovém centru 
Veleslavín 

      0,00 

Pr3-1 Zajištění provozu 
centrálního DMS v 
datovém centru 
Veleslavín 

     8,00 8,00 

P3-2 Projekty vybudování 
dalších DMS 

3,00   10,00  13,00 

Pr3-ě Zajištění provozu 
dalších DMS 

     2,00 2,00 

P3-3 Projekt vybudování 
centrálního DMS v 
dalším datovém centru 

       

Pr3-3 Zajištění provozu 
centrálního DMS v 
dalším datovém centru 

       

Program zajištění řízení IS/ICT a 
informačních služeb CPV 

5,60 1,00 0,70 2,50 9,20 19,00 



 

Akcni plan rozvoje - priloha ICT stratgie HMP v2_01draft .docx 

 

Hlavní město Praha  

Akční plán rozvoje informatiky hlavního města Prahy na období 2012-2016  

příloha IS/ICT strategie hlavního města Prahy na období 2012-2016  

Verze 2.01 k projednání RHMP 

18. ledna 2013 

69 

© 2012 KPMG Česká republika, s.r.o. All rights reserved. 

 

N
á

k
la

d
y
 n

a
 s

lu
ž
b

y
 

d
o

d
a
v
a

te
lů

 

N
á

k
la

d
y
 n

a
 n

á
k
u
p

 

H
W

 

N
á

k
la

d
y
 n

a
 s

e
rv

is
 

H
W

 

N
á

k
la

d
y
 n

a
 n

á
k
u
p

 

S
W

 a
 l
ic

e
n

c
í 

N
á

k
la

d
y
 n

a
 ú

d
rž

b
u

 

a
 s

e
rv

is
 S

W
 

C
e

lk
e
m

 

P4-1 Projekt zavedení 
procesu řízení celkové 
architektury IS/ICT a 
informačních služeb 
CPV a jeho provozování 

1,50   0,50 0,40 2,40 

P4-2 Projekt zavedení 
systému řízení IS/ICT a 
informačních služeb 
CPV a jeho provozování 

0,80     0,80 

P4-3 Projekt zavedení 
centrálního Service 
Desku 

      0,00 

Pr4-3 Zajištění provozu 
centrálného Service 
Desku 

     5,00 5,00 

P4-4 Projekt zahrnutí IS/ICT a 
informačních služeb 
CPV do stávajícího 
systému řízení 
bezpečnosti informací 
MHMP 

0,80     0,80 

P4-5 Projekty implementace 
bezpečnostních opatření 
k ochraně IS/ICT a 
informačních služeb 
CPV 

2,00 1,00  2,00  5,00 

Pr4-5 Zajištění provozu 
bezpečnostních opatření 
k ochraně IS/ICT a 
informačních služeb 
CPV 

   0,70  1,80 2,50 

P4-6 Projekt vytvoření 
operativního datového 
skladu pro účely 
zajištění datové 
nezávislosti a datové 
integrace 

      0,00 

Pr4-6 Zajištění provozu 
operativního datového 
skladu pro účely 
zajištění datové 
nezávisloti a datové 
intergrace 

     2,00 2,00 

P4-7 Projekty úprav 
stávajících IS/ICT a 
služeb CPV za účelem 
zajištění datové 
nezávislosti 

0,50     0,50 



 

Akcni plan rozvoje - priloha ICT stratgie HMP v2_01draft .docx 

 

Hlavní město Praha  

Akční plán rozvoje informatiky hlavního města Prahy na období 2012-2016  

příloha IS/ICT strategie hlavního města Prahy na období 2012-2016  

Verze 2.01 k projednání RHMP 

18. ledna 2013 

70 

© 2012 KPMG Česká republika, s.r.o. All rights reserved. 

 

N
á

k
la

d
y
 n

a
 s

lu
ž
b

y
 

d
o

d
a
v
a

te
lů

 

N
á

k
la

d
y
 n

a
 n

á
k
u
p

 

H
W

 

N
á

k
la

d
y
 n

a
 s

e
rv

is
 

H
W

 

N
á

k
la

d
y
 n

a
 n

á
k
u
p

 

S
W

 a
 l
ic

e
n

c
í 

N
á

k
la

d
y
 n

a
 ú

d
rž

b
u

 

a
 s

e
rv

is
 S

W
 

C
e

lk
e
m

 

P4-8 Projekty uprav 
smluvních vztahů se 
stávajícími dodavateli 
IS/ICT a informačních 
služeb CPV 

      0,00 

Program zajištění interoperability 
IS/ICT a informačních služeb 
CPV se státem provozovanými 
systémy eGovernemntu 

1,20 0,00 0,00 2,00 3,00 6,20 

P5-1 Projekty napojení 
agendových IS na 
rozhraní ISZR 

     2,00 2,00 

P5-2 Projekt napojení 
Cetrálního datového 
skladu GIS na rozhraní 
IZSR 

     0,60 0,60 

P5-3 Projekt napojení 
systému pro 
elektronické zadávání 
veřejných zakázek na 
NIPEZ 

1,20   2,00 0,40 3,60 

Program zajištění provozu a 
rozvoje IS/ICT a informačních 
služeb CPV používaných pro 
zajištění chodu MHMP, ÚMČ a 
organizací HMP 

20,00 1,00 0,60 211,00 144,20 376,80 

P6-1 Projekty rozvoje 
agendových IS 

7,00   150,00  157,00 

Pr6-1 Zajištění provozu 
agendových IS 

     30,00 30,00 

P6-2 Projekty rozvoje 
ekonomických IS 

4,00   20,00  24,00 

Pr6-2 Zajištění provozu 
ekonomických IS 

     76,00 76,00 

P6-3 Projekty rozvoje 
spisových služeb a 
systémů pro 
elektronická podání 
(zavedení 
elektronického spisu) 

7,00   40,00  47,00 

Pr6-3 Zajištění provozu 
spisových služeb a 
systyémů pro 
elektronická podání 

     23,00 23,00 

P6-4 Projekt rozvoje GIS 2,00 1,00  1,00  4,00 

Pr6-4 Zajistění provozu GIS    0,60  10,00 10,60 

P6-5 Projekt zavedení 
elektronického zadávání 

      0,00 
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veřejných zakázek 

Pr6-5 Zajištění provozu 
elektronického zadávání 
veřejných zakázek 

     5,20 5,20 

Program rozvoje webových 
aplikací, portálu a on-line 
informačních služeb 
využívajících datové fondy HMP 

3,50 0,00 0,00 6,50 17,70 27,70 

P7-1 Projekt úpravy 
webových aplikací a 
portálů 

      0,00 

Pr7-1 Zajištění provozu 
webových aplikací a 
portálů 

     11,80 11,80 

P7-2 Projekt konsolidace 
úložišť webového 
obsahu 

     2,00 2,00 

P7-3 Projekty rozšiřování 
informačních služeb 
poskytovaných on-line 

2,50   5,00  7,50 

Pr7-3 Zajištění provozu 
informačních služeb 
poskytovaných on-line 

     3,00 3,00 

P7-4 Projekty vytváření 
rozhraní pro 
poskytování datových 
fondů HMP 
akreditovaným 
subjektům 

1,00   1,50  2,50 

Pr7-4 Projekty zajištění 
provozu rozhraní pro 
poskytování datových 
fondů HMP 
akreditovaným 
subjektům 

     0,90 0,90 

Program zajištění provozu a 
rozvoje IS/ICT a informačních 
služeb CPV určeným k 
zajišťování bezpečnosti v HMP 

10,50 20,00 26,00 32,00 46,20 134,70 

P8-1 Projekty rozvoje MKS 3,00 15,00  12,00  30,00 

Pr8-1 Zajištění provozu MKS    17,50  21,20 38,70 

P8-2 Projekty rozvoje ISKŘ 3,00 5,00  8,00  16,00 

Pr8-2 Zajištění provozu ISK5    8,50  10,80 19,30 

P8-3 Projekty budování a 
rozvoje IS ZZS HMP 

2,50   5,00  7,50 

Pr8-3 Zajištění provozu IS 
ZZS HMP 

     8,00 8,00 
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P8-4 Projekty rozvoje IS MP 
HMP 

2,00   7,00  9,00 

Pr8-4 Zajištění provozu IS MP 
HMP 

     6,20 6,20 

Rozvojový program Opencard 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 

 Fáze - Výběr externích 
poradců a dodavatele 
služeb programové 
kanceláře 

      0,00 

 Fáze - Definice a 
schválení požadavků 

      0,00 

 Fáze - Stanovení 
strategických variant 
koncepce řešení, výběr 
nejvýhodnější varianty a 
případné rozhodnutí o 
přejmenování Opencard 

      0,00 

 Fáze - Výběr postupu 
pořízení vybrané 
strategické varianty a 
jeho provedení do stádia 
uzavření smluv 

      0,00 

 Fáze - Realizace 
vybrané strategické 
varianty 

0,00     0,00 

 Fáze - Realizace 
rozšíření vybrané 
strategické varianty 

5,00     5,00 

Program vzdělávání odborných 
pracovníků zajišťujících správu a 
řízení IS/ICT a rozšiřování jejich 
know-how  

5,00   0,05   0,20 5,25 

P10-1 Projekt vytvoření 
dokumentového 
úložiště pro správu a 
šíření znalostí 
odborného personálu 

      

Pr10-1 Zajištění provozu 
dokumentového 
úložiště pro správu a 
šíření znalostí 
odborného personálu 

  0,05  0,20 0,25 

Pr10-2 Zajištění vzdělávání 
odborných pracovníků 

5,00     5,00 

CELKEM 146,60 276,00 74,05 344,00 274,10 1114,75 

CELKEM kapitálové výdaje 

     
620,00 

CELKEM provozní výdaje 

     
494,75 
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3.5 Rozpočet na rok 2016 
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Program budování, provozování 
a rozvoje sdílené technické 
infrastruktury a infrastrukturních 
služeb HMP – datová centra 

26,50 45,00 43,50 20,00 43,60 178,60 

P1-1 Projekt vybudování 
datového centra 
Veleslavín 

6,00 10,00  8,00  24,00 

Pr1-1 Zajištění provozu 
datového centra 
Veleslavín 

   14,00  16,40 30,40 

P1-2 Projekty migrace 
jednotlivých aplikačních 
systémů do datového 
centra Veleslavín 

        

P1-3 Projekt vybudování 
dalšího datového 
centra 

10,00 35,00  10,00  55,00 

Pr1-3 Zajištění provozu 
dalšího datového 
centra 

   29,50  19,00 48,50 

P1-4 Projekty migrace 
jednotlivých aplikačních 
systémů do dalšího 
datového centra 

2,00    1,00 3,00 

P1-5 Projekt vybudování 
centrálního systému 
pro správu identit v 
datovém centru 
Veleslavín  

      0,00 

Pr1-5 Zajištění provozu 
centrálního sytému pro 
správu identit 

     6,00 6,00 

P1-6 Projekty vybudování 
dalších 
federalizovaných 
systémů pro správu 
identit 

2,00   2,00  4,00 

Pr1-6 Zajištění provozu 
dalších 
federalizovaných 
systémů pro správu 
identit 

     1,20 1,20 

O1-7 Zajištění vydávání 
časových razítek 

4,00     4,00 
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O1-8 Zajištení centrálního 
nákupu, obnovy a 
správy certifikátů 

2,50     2,50 

Program budování, provozování 
a rozvoje nové metropolitní 
datové sítě 

47,30 14,00 9,10 0,00 0,00 70,40 

P2-1 Projekt vybudování 
propojovací sítě 
Interconnect 

2,00 4,00    6,00 

Pr2-1 Zajištění provozu 
propojovací sítě 
Interconnect 

   2,70   2,70 

P2-2 Projekty přepojování 
jednotlivých lokalit se 
stávající sítě MepNet 
na Interconnect 

  6,00    6,00 

Pr2-2 Zajištění provozu 
metropolitní datové sítě 

45,00  3,60   48,60 

P2-3 Projekty rozvoje 
komunikačních uzlů 
ZRIS 

0,30 4,00    4,30 

Pr2-3 Zajištění provozu 
komunikačních uzlů 
ZRIS 

   2,80   2,80 

Program budování, provozování 
a rozvoje systémů pro správu 
dokumentů (DMS) 

7,00 0,00 0,00 50,00 20,00 77,00 

P3-1 Projekt vybudování 
centrálního DMS v 
datovém centru 
Veleslavín 

      0,00 

Pr3-1 Zajištění provozu 
centrálního DMS v 
datovém centru 
Veleslavín 

     8,00 8,00 

P3-2 Projekty vybudování 
dalších DMS 

3,00   10,00  13,00 

Pr3-ě Zajištění provozu 
dalších DMS 

     4,00 4,00 

P3-3 Projekt vybudování 
centrálního DMS v 
dalším datovém centru 

4,00   40,00  44,00 

Pr3-3 Zajištění provozu 
centrálního DMS v 
dalším datovém centru 

     8,00 8,00 

Program zajištění řízení IS/ICT a 
informačních služeb CPV 

4,60 2,00 0,90 3,50 9,90 20,90 
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P4-1 Projekt zavedení 
procesu řízení celkové 
architektury IS/ICT a 
informačních služeb 
CPV a jeho 
provozování 

1,50   0,50 0,50 2,50 

P4-2 Projekt zavedení 
systému řízení IS/ICT a 
informačních služeb 
CPV a jeho 
provozování 

0,80     0,80 

P4-3 Projekt zavedení 
centrálního Service 
Desku 

      0,00 

Pr4-3 Zajištění provozu 
centrálného Service 
Desku 

     5,00 5,00 

P4-4 Projekt zahrnutí IS/ICT 
a informačních služeb 
CPV do stávajícího 
systému řízení 
bezpečnosti informací 
MHMP 

0,80     0,80 

P4-5 Projekty implementace 
bezpečnostních 
opatření k ochraně 
IS/ICT a informačních 
služeb CPV 

1,00 2,00  3,00  6,00 

Pr4-5 Zajištění provozu 
bezpečnostních 
opatření k ochraně 
IS/ICT a informačních 
služeb CPV 

   0,90  2,40 3,30 

P4-6 Projekt vytvoření 
operativního datového 
skladu pro účely 
zajištění datové 
nezávislosti a datové 
integrace 

      0,00 

Pr4-6 Zajištění provozu 
operativního datového 
skladu pro účely 
zajištění datové 
nezávisloti a datové 
intergrace 

     2,00 2,00 

P4-7 Projekty úprav 
stávajících IS/ICT a 
služeb CPV za účelem 
zajištění datové 
nezávislosti 

0,50     0,50 
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P4-8 Projekty uprav 
smluvních vztahů se 
stávajícími dodavateli 
IS/ICT a informačních 
služeb CPV 

      0,00 

Program zajištění interoperability 
IS/ICT a informačních služeb 
CPV se státem provozovanými 
systémy eGovernemntu 

0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 

P5-1 Projekty napojení 
agendových IS na 
rozhraní ISZR 

     2,00 2,00 

P5-2 Projekt napojení 
Cetrálního datového 
skladu GIS na rozhraní 
IZSR 

     0,60 0,60 

P5-3 Projekt napojení 
systému pro 
elektronické zadávání 
veřejných zakázek na 
NIPEZ 

     0,40 0,40 

Program zajištění provozu a 
rozvoje IS/ICT a informačních 
služeb CPV používaných pro 
zajištění chodu MHMP, ÚMČ a 
organizací HMP 

13,00 1,00 0,70 71,00 158,40 244,10 

P6-1 Projekty rozvoje 
agendových IS 

6,00   50,00  56,00 

Pr6-1 Zajištění provozu 
agendových IS 

     40,00 40,00 

P6-2 Projekty rozvoje 
ekonomických IS 

2,00   15,00  17,00 

Pr6-2 Zajištění provozu 
ekonomických IS 

     79,00 79,00 

P6-3 Projekty rozvoje 
spisových služeb a 
systémů pro 
elektronická podání 
(zavedení 
elektronického spisu) 

3,00   5,00  8,00 

Pr6-3 Zajištění provozu 
spisových služeb a 
systyémů pro 
elektronická podání 

     24,00 24,00 

P6-4 Projekt rozvoje GIS 2,00 1,00  1,00  4,00 

Pr6-4 Zajistění provozu GIS    0,70  10,20 10,90 

P6-5 Projekt zavedení 
elektronického 
zadávání veřejných 

      0,00 
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zakázek 

Pr6-5 Zajištění provozu 
elektronického 
zadávání veřejných 
zakázek 

     5,20 5,20 

Program rozvoje webových 
aplikací, portálu a on-line 
informačních služeb 
využívajících datové fondy HMP 

3,50 0,00 0,00 6,50 19,00 29,50 

P7-1 Projekt úpravy 
webových aplikací a 
portálů 

      0,00 

Pr7-1 Zajištění provozu 
webových aplikací a 
portálů 

     11,80 11,80 

P7-2 Projekt konsolidace 
úložišť webového 
obsahu 

     2,00 2,00 

P7-3 Projekty rozšiřování 
informačních služeb 
poskytovaných on-line 

2,50   5,00  7,50 

Pr7-3 Zajištění provozu 
informačních služeb 
poskytovaných on-line 

     4,00 4,00 

P7-4 Projekty vytváření 
rozhraní pro 
poskytování datových 
fondů HMP 
akreditovaným 
subjektům 

1,00   1,50  2,50 

Pr7-4 Projekty zajištění 
provozu rozhraní pro 
poskytování datových 
fondů HMP 
akreditovaným 
subjektům 

     1,20 1,20 

Program zajištění provozu a 
rozvoje IS/ICT a informačních 
služeb CPV určeným k 
zajišťování bezpečnosti v HMP 

10,50 20,00 26,50 32,00 50,60 139,60 

P8-1 Projekty rozvoje MKS 3,00 15,00  12,00  30,00 

Pr8-1 Zajištění provozu MKS    18,00  21,60 39,60 

P8-2 Projekty rozvoje ISKŘ 3,00 5,00  8,00  16,00 

Pr8-2 Zajištění provozu ISK5    8,50  12,40 20,90 

P8-3 Projekty budování a 
rozvoje IS ZZS HMP 

2,50   5,00  7,50 

Pr8-3 Zajištění provozu IS 
ZZS HMP 

     9,00 9,00 
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P8-4 Projekty rozvoje IS MP 
HMP 

2,00   7,00  9,00 

Pr8-4 Zajištění provozu IS 
MP HMP 

     7,60 7,60 

Rozvojový program Opencard 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 

 Fáze - Výběr externích 
poradců a dodavatele 
služeb programové 
kanceláře 

      0,00 

 Fáze - Definice a 
schválení požadavků 

      0,00 

 Fáze - Stanovení 
strategických variant 
koncepce řešení, výběr 
nejvýhodnější varianty 
a případné rozhodnutí 
o přejmenování 
Opencard 

      0,00 

 Fáze - Výběr postupu 
pořízení vybrané 
strategické varianty a 
jeho provedení do 
stádia uzavření smluv 

      0,00 

 Fáze - Realizace 
vybrané strategické 
varianty 

0,00     0,00 

 Fáze - Realizace 
rozšíření vybrané 
strategické varianty 

5,00     5,00 

Program vzdělávání odborných 
pracovníků zajišťujících správu a 
řízení IS/ICT a rozšiřování jejich 
know-how  

5,00   0,05   0,20 5,25 

P10-1 Projekt vytvoření 
dokumentového 
úložiště pro správu a 
šíření znalostí 
odborného personálu 

      

Pr10-1 Zajištění provozu 
dokumentového 
úložiště pro správu a 
šíření znalostí 
odborného personálu 

  0,05  0,20 0,25 

Pr10-2 Zajištění vzdělávání 
odborných pracovníků 

5,00     5,00 

CELKEM 122,40 82,00 88,75 183,00 304,70 772,85 

CELKEM kapitálové výdaje 

     
265,00 

CELKEM provozní výdaje 

     
507,85 
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3.6 Rozpočet v elektronické podobě jako příloha 

Rozpocet_dle_AP 
v23navrh.xlsx

 


