	„II/105 Kamenný Přívoz most ev. č. 105 – 009 přes řeku Sázavu v obci Kamenný Přívoz “



	Projektový záměr 

	Název projektu
	„Cyklostezka EV4 Kolín - Kutná Hora“

	Předkladatel projektu (Středočeský kraj/název PO)
	Středočeský kraj

	Věcně příslušný odbor
	Odbor veřejné mobility 

	Předmět projektu (stručný popis řešeného problému, vč. výchozího stavu) – bližší informace lze uvést v příloze
	Předmětem projektu je realizace cyklistického propojení mezi městy Kolín a Kutná Hora v rámci evropské cyklistické trasy EuroVelo 4 (EV4). Toto propojení bude realizováno výstavbou nových úseků cyklostezek a vyznačením trasy po stávajících místních a účelových komunikací pomocí orientačního dopravního značení. V současné době je EV4 mezi Kolínem a Kutnou Horou dočasně vedena zejména po velmi frekventovaných silnicích 3. třídy.

	Cíl projektu
	Cílem je realizace cyklistického propojení měst Kolín a Kutná Hora, které by zejména splňovalo bezpečnostní hlediska  a další technická hlediska, kladená na páteřní cyklostezky v kraji.

	Výstupy projektu (stručný popis + měřitelný ukazatel u každého výstupu)
	· Vyznačení cyklotrasy po stávajících účelových a místních komunikacích
· Obnova krytu  uč. komunikace v délce 660 m
· Rekonstrukce/výstavba nové lávky přes Nebovidský potok, úprava stávající lávky přes potok Polepka
· Výstavba nových úseků cyklostezek v délce cca 2700 m
· Přestavba stávajícího chodníku na smíšenou cyklostezku v délce 465 m


	Hlavní aktivity (popis a rozpočet u každé aktivity)
	Předpokládané investiční náklady s DPH:  
Stavba: 39 243 000 Kč
Studie + PD + AD 2 849 550 Kč
TDI vč. BOZP: 1 500 000 Kč‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
CELKEM: 43 592 550 Kč


	Místo realizace projektu 
	Kolín – Kutná Hora

	Majetkoprávní vztahy
	Majetkoprávní a vlastnické vztahy budou řešeny investorem stavby

	Harmonogram projektu (plánované datum zahájení a ukončení realizace projektu – měsíc/rok)
	Celková předpokládaná doba realizace akce: 
PD: 2021 - 2022
Stavba (TDI):   2023 -2024
AD:  2023 - 2024
Výběrové řízení:
PD + AD
2021
TDS+BOZP a zhotovitel
2023

	Celkový rozpočet přípravy projektu (výdaje na projekt před předložením projektové žádosti)
	2 849 550 Kč s DPH

	Celkový rozpočet realizace projektu 
	40 743 000 Kč s DPH


	Celkový rozpočet přípravy a realizace projektu
	43 592 550 Kč s DPH

	· z toho způsobilé
	-

	· z toho nezpůsobilé (plánované)
	-

	· z toho kofinancování (u PO uvést i vlastní prostředky, např. z fondu investic)
	-

	· z toho dotace/příspěvek
	-

	Způsob financování ex-post/ex-ante 
(požadavky na zajištění předfinancování)
	-

	Výše předfinancování z rozpočtu SK (relevantní jen pro PO)
	-

	Peněžní dotační zdroj/zdroje (% max. výše, např. IROP 85%, státní rozpočet 5%)
	1) [bookmark: _GoBack]V případě schválení dotace z EU/EHP - IROP/ITI bude projekt financován z prostředků kapitoly 23 - Ostatní, prostředků na předfinancování a kofinancování projektů EU/EHP a ostatních souvisejících výdajů s projekty EU/EHP. Předpokládaná výše dotace je 85%
2) V případě schválení dotace z Národních zdrojů – SFDI bude projekt financován z prostředků kapitoly 23 - Ostatní, prostředků na předfinancování a kofinancování projektů z národních zdrojů a ostatních souvisejících výdajů s projekty z národních zdrojů. Předpokládaná výše dotace může být až 100%


	Celkový rozpočet udržitelnosti projektu (předpoklad provozních nákladů)
	-

	Soulad se strategickými, koncepčními, akčními, legislativními dokumenty, plány a zákony (výčet)
	Projekt je v souladu s koncepcí rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji, projekt je přípraven v souladu s platnou legislativou a v souladu s dotačními podmínkami.

	Veřejné zakázky 
	

	Projektový tým (vymezení subjektů - odborů/oddělení/PO zastoupených v projektovém týmu)
	KSÚS
RDK
KÚ

	Poznámka
	Bez poznámek

	Subjekt odpovědný za projektové řízení 
(VPO /ŘDP/RDK/PO)
	RDK

	Zpracoval 
(jméno, příjmení, datum, kontakt)
	Tomáš Řeháček, 15.06.2021, tel. 702 228 252, email: tomas.rehacek@ksus.cz





