[bookmark: _GoBack]








PORTFOLIO INFORMAČNÍCH PROJEKTŮ
PŘÍLOHA Č. 2 INFORMAČNÍ KONCEPCE

Městská část Praha 10

[image: http://www.praha10.cz/portals/0/images/Znak%20mc%20p10.jpg]


Obsah
1.	Identifikace dokumentu	3
1.1 Identifikační údaje dokumentu	3
1.2 Verze dokumentu	4
1.2.1 Verze 1.0	4
2.	Portfolio informačních projektů	5
3.	Zásobník informačních projektů	6
3.1 ZIP 1 – Obnova infrastruktury	7
3.2 ZIP 2 - Obnova koncových stanic a koncových tiskáren	9
3.3 ZIP 3 - Technická bezpečnost	11
3.4 ZIP 4 - Personální bezpečnost	13
3.5 ZIP 5 - OPENDATA	15
3.6 ZIP 6 - eIDAS	17
3.7 ZIP 7 - Vyvolávací zařízení v informační kanceláři	19
4.	Katalog informačních projektů	21
5.	Vyřazené informační projekty	22

[image: http://www.praha10.cz/portals/0/images/Znak%20mc%20p10.jpg]   	     PORTFOLIO INFORMAČNÍCH PROJEKTŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

[image: http://www.praha10.cz/portals/0/images/Znak%20mc%20p10.jpg]   	     PORTFOLIO INFORMAČNÍCH PROJEKTŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10






1. [bookmark: _Toc454190035]Identifikace dokumentu
[bookmark: _Toc454190036]1.1 Identifikační údaje dokumentu 
Tabulka č. 1: Základní identifikační údaje dokumentu
	Název dokumentu
	Portfolio informačních projektů Městské části Praha 10

	Název a sídlo orgánu veřejné správy
	Městská část Praha 10
Vršovická 68 
101 38 Praha 10

	Identifikační číslo
	00063941

	Typ orgánu veřejné správy
	Městská část

	Zpracovatel
	Ing. Markéta Kotková
Vedoucí oddělení IT
+420 267 093 606 
marketak@praha10.cz

	Schvalovatel
	Ing. Martin Slavík
Tajemník
+420 267 093 441 
martins@praha10.cz

	Datum zpracování
	14. 6. 2016

	Datum schválení
	24. 6. 2016

	Datum platnosti
	1. 7. 2016

	Datum ukončení platnosti
	30. 6. 2021

	Počáteční verze
	1.0

	Aktuální verze
	1.0

	Soubor
	Portfolio_IP_ Praha_10.pdf

	Uložení
	http://server7/intranet/

	Počet stran
	22

	Počet příloh
	0

	Důvěrnost
	Střední stupeň (provozní informace – informace spojené s předmětem činnosti a provozem městské části; přístup k informacím je vázán na splnění specifických podmínek).


[bookmark: _Toc454190037]1.2 Verze dokumentu 
Verze dokumentu jsou chronologicky řazené od nejnovější k nejstarší.
Verze dokumentu jsou označeny dvěma čísly, oddělenými tečkou:
· hlavní číslo verze, které odlišuje verze s významnými změnami,
· vedlejší číslo verze, které odlišuje drobnější změny.
Verze dokumentu obsahuje popis a odůvodnění změn oproti předchozí verzi a identifikaci příslušných částí, které byly změněny.
[bookmark: _Toc454190038]1.2.1 Verze 1.0
Tabulka č. 2: Základní identifikační údaje verze 1.0 dokumentu
	Název dokumentu
	Portfolio informačních projektů Městské části Praha 10

	Verze
	1.0

	Zpracovatel
	Ing. Markéta Kotková
Vedoucí oddělení IT
+420 267 093 606 
marketak@praha10.cz

	Schvalovatel
	Ing. Martin Slavík
Tajemník
+420 267 093 441 
martins@praha10.cz

	Datum zpracování
	14. 6. 2016

	Datum schválení
	24. 6. 2016

	Datum platnosti
	1. 7. 2016

	Soubor
	Portfolio_IP_ Praha_10.pdf

	Uložení
	http://server7/intranet/

	Počet stran
	22

	Počet příloh
	0



Tabulka č. 3: Historie změn dokumentu mezi verzemi 1.0 a „0.0“
	Změněná část
	Popis a odůvodnění změny

	-
	-



2. [bookmark: _Toc454190039]Portfolio informačních projektů
Pod pojmem portfolio informačních projektů se rozumí seznam všech informačních projektů Městské části Praha 10. Portfolio informačních projektů tvoří následující kategorie:
· zásobníkové informační projekty (ZIP) - informační projekty, které jsou teprve ve stádiu plánování[footnoteRef:1], [1:  V nadcházejících maximálně 5 letech.] 

· katalogové informační projekty (KIP) - aktivně řízené informační projekty ve stádiu realizace,
· vyřazené (eliminované) informační projekty (EIP) - informační projekty, u kterých byla zastavena realizace, nebo bylo upuštěno od realizace[footnoteRef:2]. [2:  V uplynulých maximálně 5 letech.] 

Informační projekty městské části tvoří následující typy informačních projektů:
· aplikační informační projekty,
· technologické informační projekty,
· datové informační projekty, 
· organizační informační projekty,
· ostatní informační projekty,
· kombinované informační projekty. 
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3. [bookmark: _Toc454190040]Zásobník informačních projektů
Tabulka č. 4: Zásobník informačních projektů
	ID
	Název
	Navrhovatel
	Specifikace
	Typ
	Termíny
	Finance
	Priorita

	ZIP 1
	Obnova infrastruktury
	Oddělení IT
	Servery jsou bez podpory od výrobce, výkonnost je nedostatečná, malá disková kapacita, zastaralé switche.
	Technologický
	31. 12. 2017
	IT rozpočet
8 mil. Kč
	1

	ZIP 2
	Obnova koncových stanic a koncových tiskáren
	Oddělení IT
	PC jsou zastaralá a nevýkonná zařízení bez možnosti zrychlení. Tiskárny jsou na konci životnosti.
	Technologický
	31. 12. 2017
	IT rozpočet
8 mil. Kč
	1

	ZIP 3
	Technická bezpečnost
	Oddělení IT
	Zavedení nových technologických postupů v bezpečnostních prvcích FW, antispam, antivir.
	Kombinovaný
	31. 12. 2017
	IT rozpočet
250 000,- Kč
	1

	ZIP 4
	Personální bezpečnost
	Oddělení IT
	Řešení bezpečnosti z pohledu uživatelů (hesla, web) – realizace vzdělávacího programu Uživatel - kybernetické bezpečnosti pro zaměstnance.
	Kombinovaný
	31. 12. 2017
	IT rozpočet
200 000,- Kč
	2

	ZIP 5
	OPENDATA
	Tajemník
	Zveřejňování dat na webu Prahy 10 – „opendata“.
	Datový
	31. 12. 2018
	IT rozpočet
200 000,- Kč
	2

	ZIP 6
	eIDAS
	Oddělení IT
	Elektronická identita – eIDAS.
	Kombinovaný
	31. 12. 2018
	IT rozpočet
150 000,- Kč
	2

	ZIP 7
	Vyvolávací zařízení v informační kanceláři
	Oddělení IT
	Nahrazení stávajícího zastaralého systému novým.
	Technologický
	31. 5. 2017
	IT rozpočet
150 000,- Kč
	2



[bookmark: _Toc454190041]3.1 ZIP 1 – Obnova infrastruktury
Tabulka č. 5: Bližší specifikace ZIP 1 – Obnova infrastruktury
	Okruhy
	Charakteristiky
	Specifikace

	Identifikace
	ID
	ZIP 1

	
	Název
	Obnova infrastruktury

	
	Navrhovatel
	Oddělení IT 
(Marcel Braun, 736499357, marcelb@praha10.cz)

	
	Specifikace
	Servery jsou bez podpory od výrobce, výkonnost je nedostatečná, malá disková kapacita, zastaralé switche

	
	Typ
	Technologický

	
	Termíny
	Termín zahájení: 1.8.2016
Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2017

	
	Finance
	IT rozpočet
8 mil. Kč

	
	Priorita
	1 - velmi důležitý

	Popis
	Výchozí stav
	Servery jsou bez podpory od výrobce, výkonnost je nedostatečná, malá disková kapacita, zastaralé switche

	
	Cílový stav
	Dostačující kapacita výkonu serverů, diskového prostoru a sítě pro pokrytí potřeb v dlouhodobém horizontu (několik let)

	
	Transformace stavu
	Nákup, instalace a konfigurace nových zařízení

	
	Cíle
	Definice - hlavní cíle, dílčí věcné cíle.

	
	Metriky
	Bezproblémový chod zařízení (minimalizace servisních požadavků)

	
	Výstupy
	Přechod na nové technologie požadovaných parametrů

	
	Uživatelé
	ÚMČ Praha 10 

	
	Vazby
	ZIP 2  

	
	Rizika
	Odborné a finanční zajištění

	Etapy
	Etapa 1
	Analýza aktuálního stavu a návrh konečného řešení

	
	Etapa 2
	Schválení návrhu vedením městské části

	
	Etapa 3
	Výběrové řízení

	
	Etapa 4
	Nákup a implementace

	Poznámky
	Poznámka 
	Nezbytné je schválení rozpočtu



Tabulka č. 6: Plán klíčových aktivit ZIP 1 – Obnova infrastruktury
	ID
	Aktivita
	Odpovědnost
	Milník (časový harmonogram)
	Finance
	Etapa

	A1
	Výběr subjektu pro analýzu
	
	
	
	

	A2
	Příprava a realizace VŘ
	
	
	
	

	A3
	Specifikace a konkrétní nastavení dle aktuálních potřeb serverů a aplikací
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc454190042]


3.2 ZIP 2 - Obnova koncových stanic a koncových tiskáren
Tabulka č. 7: Bližší specifikace ZIP 2 – Obnova koncových stanic a koncových tiskáren
	Okruhy
	Charakteristiky
	Specifikace

	Identifikace
	ID
	ZIP 2

	
	Název
	Obnova koncových stanic a koncových tiskáren

	
	Navrhovatel
	Oddělení IT 
(Marcel Braun, 736499357, marcelb@praha10.cz)

	
	Specifikace
	PC jsou zastaralá a nevýkonná zařízení bez možnosti zrychlení. Tiskárny jsou na konci životnosti.

	
	Typ
	Technologický

	
	Termíny
	Termín zahájení: 1.8.2016
Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2017

	
	Finance
	IT rozpočet
8 mil. Kč

	
	Priorita
	1 - velmi důležitý

	Popis
	Výchozí stav
	Neuspokojivý stav koncových stanic a tiskáren

	
	Cílový stav
	Koncové stanice a tiskárny vyhovující předpokládanému vývoji využití na úřadě 

	
	Transformace stavu
	Nákup a instalace koncových stanic a tiskáren

	
	Cíle
	Koncové stanice a tiskárny vyhovující předpokládanému vývoji využití na úřadě

	
	Metriky
	Minimalizace servisních požadavků, optimalizace tiskových procesů

	
	Výstupy
	Přechod na nové technologie požadovaných parametrů

	
	Uživatelé
	Úřad MČ Praha 10 

	
	Vazby
	ZIP 1  

	
	Rizika
	Odborné a finanční zajištění

	Etapy
	Etapa 1
	Analýza aktuálního stavu a návrh konečného řešení

	
	Etapa 2
	Schválení návrhu vedením městské části

	
	Etapa 3
	Nákup a implementace

	Poznámky
	Poznámka 1
	Nezbytné je schválení rozpočtu



Tabulka č. 8: Plán klíčových aktivit ZIP 2 – Obnova koncových stanic a koncových tiskáren
	ID
	Aktivita
	Odpovědnost
	Milník (časový harmonogram)
	Finance
	Etapa

	A1
	Specifikace aktivity.
	Osobní odpovědnost za aktivitu.
	Termín naplnění aktivity.
	Finanční náročnost aktivity.
	Příslušnost aktivity k etapě informačního projektu.

	A2
	
	
	
	
	

	A3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc454190043]3.3 ZIP 3 - Technická bezpečnost
Tabulka č. 9: Bližší specifikace ZIP 3 – Technická bezpečnost
	Okruhy
	Charakteristiky
	Specifikace

	Identifikace
	ID
	ZIP 3

	
	Název
	Technická bezpečnost

	
	Navrhovatel
	Oddělení IT 
(Marcel Braun, 736499357, marcelb@praha10.cz)

	
	Specifikace
	Zavedení nových technologických postupů v bezpečnostních prvcích FW, antispam, antivir.

	
	Typ
	Kombinovaný

	
	Termíny
	Termín zahájení: 1.1.2017
Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2017

	
	Finance
	IT rozpočet
250 000,- Kč

	
	Priorita
	1 - velmi důležitý

	Popis
	Výchozí stav
	Zastaralé technologie

	
	Cílový stav
	Bezpečné technologie odpovídající aktuálním potřebám

	
	Transformace stavu
	Nákup a instalace nových technologií

	
	Cíle
	Zavedení bezpečnostního řešení reflektující současný stav

	
	Metriky
	Lepší a efektivnější reakce na bezpečnostní útoky

	
	Výstupy
	Přechod na nové bezpečnostní technologie odpovídající trendům a požadavkům Kybernetického zákona

	
	Uživatelé
	Úřad MČ Praha 10 

	
	Vazby
	ZIP1, ZIP2  

	
	Rizika
	Odborné a finanční zajištění

	Etapy
	Etapa 1
	Analýza aktuálního stavu a návrh konečného řešení

	
	Etapa 2
	Schválení návrhu vedením městské části

	
	Etapa 3
	Nákup a implementace

	Poznámky
	Poznámka 1
	Nezbytné je schválení rozpočtu



Tabulka č. 10: Plán klíčových aktivit ZIP 3 – Technická bezpečnost
	ID
	Aktivita
	Odpovědnost
	Milník (časový harmonogram)
	Finance
	Etapa

	A1
	Výběr dodavatele pro analýzu
	
	
	
	

	A2
	Příprava a realizace VŘ
	
	
	
	

	A3
	Specifikace, konfigurace, implementace
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc454190044]3.4 ZIP 4 - Personální bezpečnost
Tabulka č. 11: Bližší specifikace ZIP 4 – Personální bezpečnost
	Okruhy
	Charakteristiky
	Specifikace

	Identifikace
	ID
	ZIP 4

	
	Název
	Personální bezpečnost

	
	Navrhovatel
	Oddělení IT 
(Markéta Kotková, 736499371, marketak@praha10.cz).

	
	Specifikace
	Řešení bezpečnosti z pohledu uživatelů (hesla, web) – realizace vzdělávacího programu Uživatel - kybernetické bezpečnosti pro zaměstnance.

	
	Typ
	Kombinovaný

	
	Termíny
	Termín zahájení: 1.1.2017
Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2017

	
	Finance
	IT rozpočet
200 000,- Kč

	
	Priorita
	2 - středně důležitý

	Popis
	Výchozí stav
	Nízké bezpečnostní povědomí zaměstnanců úřadu

	
	Cílový stav
	Zvýšit odolnost běžných uživatelů proti kybernetickým útokům a tím zvýšit jejich efektivitu v nastavených procesech na úřadě a tím zvýšit ochranu informačních aktiv úřadu

	
	Transformace stavu
	Proškolení uživatelů, aplikace bezpečnostních politik

	
	Cíle
	Realizace vzdělávacího programu Uživatel - kybernetické bezpečnosti

	
	Metriky
	Snížení počtu kybernetických incidentů a zvýšení efektivity běžného uživatele. 

	
	Výstupy
	Proškolení uživatelé, složení závěreční zkoušky

	
	Uživatelé
	Uživatelé ÚMČ Praha 10

	
	Vazby
	ZIP2, ZIP3  

	
	Rizika
	Nezájem úřadu o danou problematiku

	Etapy
	Etapa 1
	VŘ

	
	Etapa 2
	Analýza dodavatelem školení současného stavu

	
	Etapa 3
	Příprava školení

	
	Etapa 4
	Realizace a zkoušky

	Poznámky
	Poznámka 1
	



Tabulka č. 12: Plán klíčových aktivit ZIP 4 – Personální bezpečnost
	ID
	Aktivita
	Odpovědnost
	Milník (časový harmonogram)
	Finance
	Etapa

	A1
	Příprava a realizace VŘ
	
	
	
	

	A2
	Analýza potřeb úřadu
	
	
	
	

	A3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc454190045]3.5 ZIP 5 - OPENDATA
Tabulka č. 13: Bližší specifikace ZIP 5 – OPENDATA
	Okruhy
	Charakteristiky
	Specifikace

	Identifikace
	ID
	ZIP 5

	
	Název
	OPENDATA

	
	Navrhovatel
	Tajemník 
(Ing. Martin Slavík, 267093441, martins@praha10.cz).

	
	Specifikace
	Příprava a zveřejňování dat  – „opendata“. 

	
	Typ
	Datový

	
	Termíny
	Termín zahájení: 1.1.2017
Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

	
	Finance
	IT rozpočet
200 000,- Kč

	
	Priorita
	2 - středně důležitý

	Popis
	Výchozí stav
	Zatím není v podmínkách úřadu realizováno

	
	Cílový stav
	Publikování informací v otevřeném formátu

	
	Transformace stavu
	Analýza a realizace publikování

	
	Cíle
	Otevřená data ÚMČ

	
	Metriky
	Publikovaní data (i v rámci projektu HMP)

	
	Výstupy
	Publikovaní data (i v rámci projektu HMP)

	
	Uživatelé
	občané 

	
	Vazby
	

	
	Rizika
	Nedostatečné odborné zajištění, definice výstupních formátů a vazby na jiné DB

	Etapy
	Etapa 1
	Analýza možné realizace

	
	Etapa 2
	Výběr řešení

	
	Etapa 3
	Publikace dat

	Poznámky
	Poznámka 1
	



Tabulka č. 14: Plán klíčových aktivit ZIP 5 – OPENDATA
	ID
	Aktivita
	Odpovědnost
	Milník (časový harmonogram)
	Finance
	Etapa

	A1
	Specifikace aktivity.
	Osobní odpovědnost za aktivitu.
	Termín naplnění aktivity.
	Finanční náročnost aktivity.
	Příslušnost aktivity k etapě informačního projektu.

	A2
	
	
	
	
	

	A3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc454190046]3.6 ZIP 6 - eIDAS
Tabulka č. 15: Bližší specifikace ZIP 6 – eIDAS
	Okruhy
	Charakteristiky
	Specifikace

	Identifikace
	ID
	ZIP 6

	
	Název
	eIDAS

	
	Navrhovatel
	Oddělení IT 
(Markéta kotková, 736499371, marketak@praha10.cz).

	
	Specifikace
	Elektronická identita – eIDAS.

	
	Typ
	Kombinovaný

	
	Termíny
	Termín zahájení: 1.1.2017
Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2017

	
	Finance
	IT rozpočet
150 000,- Kč

	
	Priorita
	2 - středně důležitý

	Popis
	Výchozí stav
	Zatím v podmínkách úřadu nerealizováno

	
	Cílový stav
	Připravené IT prostředí organizace

	
	Transformace stavu
	Elektronická identifikace v rámci úřadu ve vztahu k občanům

	
	Cíle
	Zajištění funkcionality v souladu s principy e-IDAS

	
	Metriky
	Měřitelné indikátory, ukazatele úspěšnosti naplnění cílů - realizace informačního projektu.
Metriky hlavních cílů, metriky dílčích věcných cílů.

	
	Výstupy
	Prostředí odpovídající požadavkům e-IDAS

	
	Kritéria
	Kvalitativní (akceptační) kritéria konkrétních výstupů informačního projektu.

	
	Uživatelé
	ÚMČ Praha 10, občané 

	
	Vazby
	ZIP1, ZIP3, ZIP4  

	
	Rizika
	Nepochopení, nevyužití platformy

	Etapy
	Etapa 1
	Analýza a návrh možného řešení

	
	Etapa 2
	VŘ

	
	Etapa 3
	Realizace

	Poznámky
	Poznámka 1
	



Tabulka č. 16: Plán klíčových aktivit ZIP 6 – eIDAS
	ID
	Aktivita
	Odpovědnost
	Milník (časový harmonogram)
	Finance
	Etapa

	A1
	Specifikace aktivity.
	Osobní odpovědnost za aktivitu.
	Termín naplnění aktivity.
	Finanční náročnost aktivity.
	Příslušnost aktivity k etapě informačního projektu.

	A2
	
	
	
	
	

	A3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc454190047]3.7 ZIP 7 - Vyvolávací zařízení v informační kanceláři
Tabulka č. 17: Bližší specifikace ZIP 7 – Vyvolávací zařízení v informační kanceláři
	Okruhy
	Charakteristiky
	Specifikace

	Identifikace
	ID
	ZIP 7

	
	Název
	Vyvolávací zařízení v informační kanceláři

	
	Navrhovatel
	Oddělení IT 
(Zdeněk Toman, 777128058, zdenekt@praha10.cz).

	
	Specifikace
	Nahrazení stávajícího zastaralého systému novým.

	
	Typ
	Technologický

	
	Termíny
	Termín zahájení: 1.1.2016
Termín ukončení realizace projektu: 31. 5. 2017

	
	Finance
	IT rozpočet
150 000,- Kč

	
	Priorita
	2 - středně důležitý

	Popis
	Výchozí stav
	Nejednotný systém vyvolávacího zařízení v prostředí úřadu

	
	Cílový stav
	Jednotný systém vyvolávacího zařízení v prostředí úřadu

	
	Transformace stavu
	Instalace odpovídajícího zařízení

	
	Cíle
	Jednotný systém vyvolávacího zařízení v prostředí úřadu

	
	Metriky
	Snížení počtu servisních zásahů.

	
	Výstupy
	Jednotné technologie 

	
	Uživatelé
	ÚMČ Praha 10, občané 

	
	Vazby
	ZIP1  

	
	Rizika
	

	Etapy
	Etapa 1
	VŘ

	
	Etapa 2
	Nákup a implementace

	Poznámky
	Poznámka 1
	Další potřebné informace.



Tabulka č. 18: Plán klíčových aktivit ZIP 7 – Vyvolávací zařízení v informační kanceláři
	ID
	Aktivita
	Odpovědnost
	Milník (časový harmonogram)
	Finance
	Etapa

	A1
	Specifikace aktivity.
	Osobní odpovědnost za aktivitu.
	Termín naplnění aktivity.
	Finanční náročnost aktivity.
	Příslušnost aktivity k etapě informačního projektu.

	A2
	
	
	
	
	

	A3
	
	
	
	
	

	…
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Tabulka č. 19: Katalog informačních projektů
	ID
	Název
	Navrhovatel
	Specifikace
	Typ
	Termíny
	Finance
	Priorita

	KIP 1
	E-learning
	Oddělení IT
	E-learning pro zaměstnance ÚMČ Prahy 10
	Datový
	2011 -  
	Dotace EU
10 mil. Kč
	3

	KIP 2
	Wifi pro občany
	Oddělení IT
	Wifi na území MČ Praha 10 pro občany
	Technologický
	2010 -
	Rozpočet MČ
5 mil. Kč/rok
	2

	KIP 3
	Wifi na úřadě pro občany
	Oddělení IT
	Wifi na úřadě MČ Praha 10 pro občany
	Technologický
	2010 - 
	Rozpočet MČ
265 tis. Kč/rok
	2

	KIP 4
	Digitalizace stavebního archivu
	Oddělení IT
	Digitalizace stavebního archivu
	Datový
	2006 -
	Rozpočet MČ
150 tis. Kč/rok
	2


	KIP 5
	Webový portál – Veřejné prostranství
	Odbor OŽD
	Webový portál
	Datový
	2015 - 
	Rozpočet MČ
	2

	KIP 6
	Webový portál – Moje stopa
	KS, OKP
	Webový portál
	Datový
	2015 - 
	Rozpočet MČ
	2

	KIP 7
	Webový portál – Dům Karla Čapka
	KS, OKP
	Webový portál
	Datový
	2015 - 
	Rozpočet MČ
	2

	KIP 8
	Konsolidace IT na P10
	Oddělení IT
	Personální, finanční a technologické zajištění chodu úřadu
	Kombinovaný
	1. 2. 2016 -
	Rozpočet MČ
20 mil. Kč/rok
	1



5. [bookmark: _Toc454190049]Vyřazené informační projekty
Tabulka č. 20: Vyřazené informační projekty
	ID
	Název
	Navrhovatel
	Specifikace
	Typ
	Termíny
	Finance
	Priorita

	EIP 1
	Outsourcing
	Zastupitelstvo MČ
	Outsourcing IT služeb
	Kombinovaný
	1. 7. 2010 – 31. 12. 2015
	Rozpočet MČ
40 mil. Kč/rok
	1

	EIP 2
	E-learning pro občany
	Zastupitelstvo MČ
	Webový portál
	Datový
	-
	Rozpočet MČ
	3

	EIP 3
	Webový portál – Malešický park
	Zastupitelstvo MČ
	Webový portál
	Datový
	-
	Rozpočet MČ
	2

	EIP 4
	Webový portál – Nová Moskevská
	Zastupitelstvo MČ
	Webový portál
	Datový
	-
	Rozpočet MČ
	2
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